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1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. O projeto-piloto

No final de 2023, o governo do Pard langou o
Programa Pecudria Sustentdvel do Pard e sua
politica de rastreabilidade individual com metas e
prazos audaciosos. No ano seguinte, AdT e Imaflora
iniciaram a implementacdo de um projeto-piloto
para impulsionar a adesdo de fornecedores de
frigorificos a politica estadual de forma associada
ao monitoramento socioambiental. O piloto teve
duracdo de 20 meses e beneficiou 59 produtores
rurais por meio de doagdo de brincos, andlises
socioambientais e assisténcia técnica de ponta a
ponta para o manejo de identificacdo individual
dos animais, da brincagem até o depodsito de
informagdes no sistema oficial do estado, sendo

brincados ao todo mais de 26 mil animais.

1.1.1. A estratégia de engajamento

A estratégia de engajamento adotada foi a
abordagem dos produtores por meio da industria,
responsavel por sensibilizar seus fornecedores
diretos, reconhecendo o potencial das relagdes
comerciais para impulsionar a adocdo de boas
praticas na cadeia e o papel chave assumido pelos
frigorificos atuando como intermediarios entre os
elos de producdo e mercado. Nesse sentido, a
iniciativa conta com um frigorifico parceiro,
responsavel pela sensibilizacdo, prospeccio e

inscrigdo deles no piloto.

A AdT desempenha a coordenacio geral das acoes
executadas pelas equipes do frigorifico parceiro e
equipe de campo contratada para oferecer
assisténcia técnica aos produtores, enquanto o
Imaflora fornece apoio estratégico e incidéncia em
politicas publicas que favorecem a implementacgao
do piloto em conformidade com o programa

estadual.

O piloto conta com alguns critérios de pré-selecdo
de produtores, como o atendimento aos critérios
do Boi na Linha (TAC da Carne), tamanho da area
(foco em pequenos e médios produtores,
regularidade cadastral na Adepara e infraestrutura
minima, além de critérios para garantir uma
distribuicdo justa de kits de identificacdo entre
todos os beneficiados. Apdés a inscricdo, as
propriedades passam ainda por uma andlise
adicional de desmatamento zero apds 31 de
dezembro de 2020. A parceria com o PRIMI
permite que os animais brincados sejam
classificados de acordo com as suas garantias de
origem e conformidade socioambiental, e as
em base de dados

informagdes incluidas

certificavel.
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1.2. ESTUDO DE ESCALABILIDADE

O presente estudo tem como objetivos avaliar o impacto das estratégias de engajamento de fornecedores de

frigorificos adotadas pelo projeto-piloto e identificar as condi¢gdes necessarias para a sua aplicagdo em

maior escala. Foi definido um recorte temporal de novembro de 2024 a outubro de 2025, permitindo a

analise de um periodo de 12 meses de operagao do piloto.

1.2.1. Indicadores numéricos da analise

A andlise dos indicadores numéricos do piloto
demonstrou a consisténcia das acdes, a0 mesmo
tempo em que expOs gargalos operacionais
relevantes para o plano de expansdo. Durante o
periodo analisado (12 meses), a estratégia
alcancou a sensibilizacdo de 150 produtores,
resultando na inscricdo efetiva de 40 deles e
consolidando uma taxa de adesdo de 27%. O perfil
do publico engajado foi majoritariamente
composto por pequenos produtores (25), seguidos

por médios (10) e grandes (5).

No total, foram doados 33.759 brincos, o que gerou
uma média de 844 identificadores por

propriedade. Os pequenos produtores
concentraram o maior volume das doagdes,
absorvendo 44% do total. Por outro lado, os
grandes produtores demonstraram alta densidade
de demanda: embora representassem apenas 12%
dos inscritos, responderam por 31% dos brincos

doados.

A contratacdo de um novo técnico exclusivo para a
identificagdo individual mudou o patamar da
operagio, elevando consideravelmente as médias
mensais de atendimentos e de execucdo da
brincagem. Além do nuimero de técnicos
disponiveis, o ritmo das atividades depende de
fatores de infraestrutura, pluviométricos e
logisticos, que afetam a disponibilidade de agenda
dos produtores. Além disso, muitos optam por
segmentar as

campanhas de identificagdo

conforme seus interesses comerciais.

Com relagdo a infraestrutura, propriedades que
dispunham de instalagdes completas de curral,
incluindo tronco de conteng¢do, apresentaram
maior volume de animais identificados quando
comparadas as que dispdem somente da
infraestrutura minima (brete). Por outro lado, a
falta dessa estrutura levou alguns produtores ja
inscritos a postergarem o atendimento para
adequarem suas instalagdes. Até o final do periodo
analisado, foram brincados um total de 15.020

animais.

1.2.2. Entrevistas com produtores

As entrevistas realizadas com os produtores rurais

trouxeram dados qualitativos e contextuais
valiosos sobre a dindmica no campo, permitindo
aprofundar os resultados numéricos mapeados
anteriormente. Com relacdo aos fatores
motivacionais, a preocupacdo em atender a
exigéncias do mercado ou industria foi o principal

motor para a adesdo de cinco dos sete produtores

aderentes. Contudo, no conjunto dos discursos,
considerando todos os blocos de pergunta, a
agregacdo de valor ao produto consolida-se como o
principal indutor para a adesdo ao projeto,
aparecendo na percepgio de 9 de 10 entrevistados.
A maioria dos entrevistados (7 de 10) vé o
frigorifico como responsavel pela bonificacdo da

arroba do gado rastreado, em metade prevaleceu a



percepcio de que o frigorifico tem um papel

atrelado a orientacdo e disseminagdo de

informagdes entre os seus fornecedores.

As entrevistas confirmaram a percepcdo de que a
infraestrutura completa é um fator determinante
para o sucesso da estratégia. A auséncia do tronco
de contencdo e os custos para a sua aquisi¢do se
sobressairam como o principal fator a influenciar

negativamente a adesdo de produtores.

Comrelacdo ao grau de familiaridade com a politica

estadual (SRBIPA), cinco dos nove entrevistados

demonstraram conhecimento significativo,
enquanto os outros quatro relataram falta de
informacdo, sobretudo sobre prazos e tramites
para emissdo da GTA no SIGEAGRO — gargalo que
afeta especialmente os pequenos produtores —,
cobrando campanhas de comunicacdo e combate a
desinformagdo. Um terco dos produtores
manifestou ceticismo quanto ao cumprimento dos
prazos pelo Estado, embora a rastreabilidade tenha
sido valorizada de forma geral. O desconhecimento
é ainda mais severo em relacdo ao PRIM], iniciativa

familiar para apenas um dos entrevistados.

1.2.3. Analise de efetividade

Os resultados da matriz FOFA (Quadro 7) destacam
que no ambiente interno as principais forcas da
estratégia concentraram-se na cultura
organizacional do frigorifico parceiro e na
assisténcia técnica oferecida aos produtores rurais.
A Diretoria sensivel a agenda socioambiental
promoveu uma a¢do coordenada e o
comprometimento das equipes de ESG e
Originacdo. A doacgdo de kits de identificacdo e a
promocao de eventos pelo frigorifico foram pontos
fortes cruciais que despertaram o interesse inicial
para a adesdo, mas o ponto mais valorizado pelos
beneficidrios foi a qualidade da assisténcia técnica
em todas as etapas. As acdes de sensibilizacdo
podem ser potencializadas a partir de um pequeno
ajuste operacional: a formalizacdo de atribuicdes e
metas mais claras para o apoio do time de

Originacdo a iniciativa.

Por outro lado, foram reveladas fragilidades e
gargalos internos que limitaram a conversdo de
novos participantes, como o teto imposto ao
volume de brincos por produtor e o excesso de
burocracia documental exigido para a inscri¢do no
PRIMI. A estratégia foi restringida pelo ntimero

reduzido de técnicos de campo e pela auséncia de

controles internos estruturados para monitorar os
motivos das ndo adesdes e desisténcias, somando-
se a isso falhas na comunicag¢ido dos beneficios do

projeto para os produtores.

No ambiente externo, a forte expectativa do setor
produtivo por acesso a mercados e obtencdo de
melhores precos consolida os incentivos
comerciais como a alavanca mais decisiva para o
ganho de escala. Em contrapartida, as falhas e
instabilidades técnicas do sistema estadual de
rastreabilidade representaram uma severa ameaca
ao cronograma de implementacgdo. Esse panorama
foi agravado por barreiras estruturais inerentes ao
meio rural — que impediram o cumprimento de
alguns requisitos do piloto pelos produtores, como
infraestrutura minima e apresentacdo de
documentos. A resisténcia de parte do setor a
politica estadual, os custos elevados de
implementagio e incertezas quanto as demandas
de mercado para a carne rastreada também foram
levantados como pontos de atenc¢do. Ha espaco
para a sofisticagdo dos argumentos e conciliagdo
das acdes de rastreabilidade com o calendario de
manejo sanitario do estado, otimizando tempo e

recursos.




1.2.4. Estrutura Minima Viavel

Com base nas potencialidades e lacunas identificadas na andlise FOFA e nas capacidades
operacionais do piloto, foi desenhada a Estrutura Minima Viavel (EMV) para a replicabilidade do
modelo aprimorado (Quadro 8). Trata-se de um pacote de praticas, recursos e processos
estruturado sob as seguintes recomendagdes centrais:

Governanca e integracdo corporativa: O setor de ESG deve ser o principal responsavel pela
execucdo da estratégia, respaldado pelo forte comprometimento da Diretoria e suporte dos times
de Comunicagdo e Originagdo, este ultimo responsavel principalmente pela indicagdo de novos
produtores. Espacos fisicos podem ser compartilhados para garantir maior integragio.

Modelo de custeio e assisténcia técnica: Visando eliminar os gargalos do piloto, a EMV incorpora
a doacdo de kits de identificacdo de forma ilimitada e o custeio de assisténcia técnica com foco
exclusivo em pequenos e médios produtores, minimizando a caréncia real de miao de obra
observada nesse perfil.

Abordagem comercial faseada: O PRIMI foi incorporado a EMV como um componente opcional.
Essa estratégia visa simplificar e agilizar o engajamento inicial para priorizar o aumento do volume
de gado rastreado, permitindo que a certificacdo socioambiental (ou outros protocolos de mercado)
seja acoplada em um momento posterior, conforme demandas reais da industria.

Estrutura operacional minima para alcangar as capacidades maximas esperadas no EMV
(Quadro 8), sendo as principais: Minimo de 3 técnicos de campo atuando em tempo integral,
sendo 1 gerente de campo e responsavel pelas visitas de apoio a prospeccdo os outros 2 dedicados
exclusivamente a etapa de brincagem; Dedicagdo minima de 26h/semana e 6h/semana das equipes

de ESG e Originacgdo, respectivamente; e frequéncia de realizagdo de eventos bimestral.

1.2.5. Diagnostico de capacidade dos frigorificos

O diagnéstico de capacidade dos frigorificos em
replicar a estratégia foi realizado com base em uma
amostra de 4 frigorificos de diferentes portes para
contemplar os diferentes perfis de frigorificos em

operacdo no estado.

As  empresas selecionadas  responderam
conjuntamente por 40% do abate estadual. Embora
todas possuam politicas de sustentabilidade e
sejam signatarias do TAC da Carne, as capacidades

para executar a rastreabilidade individual variam

conforme o porte da empresa:

Politicas e compromissos: Todas as quatro empresas da amostra possuem politicas corporativas
de sustentabilidade consolidadas e sdo signatarias do TAC da Carne. Trés dos quatro frigorificos
executam agoes de identificacdo individual.

Recursos Humanos: Enquanto a empresa de grande porte possui equipe robusta e exclusiva para
a agenda de rastreabilidade, os médios e pequenos operam com estruturas reduzidas (1 a 2
funcionarios) e carga hordria dividida com outras fungdes.

Assisténcia Técnica: Para viabilizar a execucido a campo, duas das trés empresas ativas recorrem

fortemente a terceirizagdo, contratando de 1 a 37 Operadores de Rastreabilidade simultaneamente.



Governanca e tomada de decisdo: A agenda é estratégica e centralizada na Diretoria em trés das

companhias, que incluem o niucleo de ESG nas decisdes. A maioria aponta o time de ESG como o

lider ideal para conduzir o processo, enquanto apenas um indicou a area de Originacdo.

Integracdo de equipes: Todas as empresas utilizam o time de Comunicacdo (alinhamento de

materiais) e o de Originacdo (mobilizagdo a campo). O avango na rastreabilidade individual exige

maior atuacdo conjunta entre esses times, superando inclusive a distancia geografica, ja que o ESG

atua nas matrizes/escritdrios e a Originacdo fica alocada nas plantas operacionais.

Com relacdo a percepcdo das empresas
amostradas em relacdo a implementagdo da
politica estadual, houve consenso absoluto de que
os frigorificos devem atuar diretamente no
engajamento dos pecuaristas e na disseminagio de
informagdes. Em relacdo ao apoio pratico, metade
dos respondentes defendeu o fornecimento de
assisténcia técnica, embora haja escassez de mao
de obra qualificada, e apenas um mencionou a
doagdo gratuita de brincos. Por outro lado, as
principais barreiras de engajamento e desafios
regulatérios mencionados concentraram-se na
resisténcia gerada pela obrigatoriedade da
medida, sobretudo quando somada a prazos curtos
e a descrenca na capacidade de execugido do
Estado. Esse cendrio de incerteza foi agravado
posteriormente pela prorrogagio da politica

estadual por cinco anos, o que reduziu

drasticamente a previsibilidade necessaria para
estimular a adesdo e abriu margem para
suposicoes sobre possiveis mudangas futuras nos
procedimentos operacionais ou nos padrdes de

identificadores adotados.

Na percep¢io dos entrevistados, a auséncia de
orientacdes institucionais claras por parte do
governo acabou abrindo espaco para a
disseminagdo de noticias falsas no campo. Todas as
empresas reconhecem o PRIMI como uma
ferramenta relevante para fortalecer o
monitoramento da cadeia e garantir a origem dos
animais do nascimento ao abate e acreditam que a
integracdo dele com o SRBIPA pode potencializar
os esforgos de diversas iniciativas que buscam unir
a rastreabilidade sanitiria ao monitoramento

socioambiental.

1.2.6. Analise de replicabilidade

A andlise de replicabilidade buscou projetar o
impacto potencial da expansdo da estratégia de
engajamento no estado do Para até 2030. O
universo da analise foi delimitado pelas empresas

que apresentam auditorias anuais no dmbito do

Programa Carne Legal, as quais representam 79%
dos abates estaduais. Para determinar o alcance
real dessa expansdo, o estudo seguiu um racional
estruturado em  trés

de calculo etapas

consecutivas:



Etapa 1: Aptidao dos
frigorificos

Correlacdo das capacidades
informadas com a EMV e anadlise

de aptidao por porte. de aptidao).

Etapa 2: Aptidao dos
ﬁ
fornecedores

Filtro de desmatamento zero +

taxa de conversao do piloto (19%

Etapa 3: Estimativas de
e d

capacidade e estoque

Projecdo de inscricoes e
brincagem acumulada por

tempo de permanéncia.

1.2.7. Filtro de aptidao dos frigorificos e fornecedores

O primeiro passo consistiu em correlacionar as
informagdes das empresas amostradas com a
Estrutura Minima Viavel (EMV). Os resultados
indicaram uma correlagio direta entre o porte do
frigorifico e a aptiddo para adotar a estratégia:
pequenos frigorificos enfrentam barreiras devido a
equipes de ESG muito reduzidas, enquanto
industrias de médio e grande porte possuem
estruturas realocaveis ou dedicadas para iniciar a
implementagdo. Adicionalmente, observou-se que
os frigorificos de médio porte precisariam

aumentar consideravelmente suas horas de

dedicacdo e técnicos de campo para atingir o teto
da EMV.

Aplicando-se a taxa de adesdo do piloto (27%) ao
universo de imoéveis rurais em conformidade
ambiental (sem desmatamento apés julho de
2008), obteve-se uma taxa de aptidao de 19%.
Quando confrontada com o numero de
propriedades com pecuaria bovina cadastradas na
Adeparj, essa taxa revelou o potencial de apoiar
a rastreabilidade em quase 23 mil produtores

no estado.

1.2.8. Estimativas de capacidade e alcance estadual (empresas TAC)

Com base na premissa de aptiddo por porte, a
estimativa de alcance estadual concentrou-se
exclusivamente nos 6 frigorificos de médio e
grande porte ativos no TAC (JBS, Mercurio, Frigol,
Rio Maria, Valéncio e Masterboi). Juntas, essas

seis empresas 5.366
fornecedores diretos (25% do total do estado)

responderam por

e somaram 1.804.925 animais abatidos,
representando 63% de todo o abate estadual

no ano-base.

As estimativas de capacidade conjunta dessas seis empresas resultaram nos seguintes achados até 2030:

e Potencial de inscricao: Capacidade de engajar 4.400 fornecedores, o que representa 82% da

base de fornecedores diretos dessas empresas.

e Capacidade de brincagem: Potencial para identificar conjuntamente 3,8 milhdes de animais por

dano.
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1.2.9. Racional do calculo de estoque e impacto no rebanho estadual

Para calcular o estoque acumulado de animais identificados ano a ano, o modelo aplicou o cendrio verificado
no piloto, dividindo a capacidade anual de brincagem (3.854.916 animais) de acordo com o sistema

produtivo e o tempo médio de permanéncia dos bovinos nas propriedades, conforme detalhado a seguir:

Segmentacao da
Capacidade Anual Dinamica de acumulac¢iao no estoque até 2030
(3.854.916 animais)

Grupo A (94% - Permanece 2 anos no estoque: Gera efeito de acumulagdo. O estoque duplica
3.623.621 animais) no segundo ano (2027) porque o lote inicial permanece na base junto com a
Ciclo Completo, Cria e nova safra cadastrada, atingindo o equilibrio a partir de 2028, quando as

Recria entradas se igualam as saidas para o abate.

Grupo B (6% - 231.295

imais) Permanece 1 ano no estoque: Giro rapido e sem efeito acumulativo. O ciclo
animais

) de entrada e saida ocorre integralmente dentro do mesmo ano civil, mantendo
Recria e Engorda /

o volume estatico ao longo do periodo analisado.
Engorda

Como resultado direto desse racional, os nimeros apontam para um aumento expressivo alcangcando 30%
do rebanho efetivo estadual (7.478.537 animais) e uma estabilizacdo da porcentagem de animais
brincados no estado a partir de 2027. Em termos consolidados, a replicacio da estratégia pelos seis
frigorificos aptos do TAC tem o potencial de promover um aumento de 29,8 pontos percentuais,
fazendo o rebanho identificado saltar de 0,2% em 2025 para 30,2% em 2030, o que representa um
incremento de mais de 140 vezes em relagdo ao estoque inicial do estado.

1.2.10. Five R’s (Prontidao, Receptividade, Recursos, Riscos E Retornos)

e Prontiddo: A politica estadual de rastreabilidade compulséria cria um ambiente favoravel a
expansdo da estratégia. Internamente, a cultura dos frigorificos voltada a rastreabilidade e ao
monitoramento socioambiental, especialmente entre empresas auditadas pelo TAC da Carne,
reforca o potencial de replicacio.

e Receptividade: A adesdo dos produtores depende da comunicagdo clara dos beneficios da
rastreabilidade individual, da realizacdo de a¢bes de mobilizagdo e capacitacdo e do combate a
desinformacdo. A doagdo de Kkits e a assisténcia técnica foram incentivos decisivos e devem ser
mantidos nos primeiros anos.

o Recursos: A estratégia requer doagdo de kits de identificagdo, assisténcia técnica e disponibilidade
de equipes. Os frigorificos ocupam posicdo central por ja contarem com estruturas de ESG e
originacdo, relacionamento com fornecedores, o que favorece a capacidade de disseminar a

iniciativa com maior eficiéncia e menor custo.
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¢ Riscos: As projecdes de escala podem superestimar a capacidade dos frigorificos e a adesdo dos
fornecedores. Resultados inferiores ao esperado podem reduzir o nimero de bovinos rastreados,
ampliar a pressdo sobre os érgdos publicos, enfraquecer a credibilidade da politica e limitar os
avanc¢os no combate ao desmatamento e no acesso a mercados exigentes.

e Retornos: A expansdo da estratégia pode aumentar o rebanho identificado, fortalecer o controle
socioambiental da cadeia, melhorar a gestdo e a produtividade das propriedades e ampliar o acesso

a mercados e apoiar no combate ao desmatamento.

1.2.11. Recomendacgdes

1. Apoiar o SRBIPA para reduzir riscos, fortalecer a confianca dos compradores e ampliar o acesso a
mercados.

2. Oferecer assisténcia técnica e informacdo confiavel, incluindo apoio a rastreabilidade e a
requalificacdo de produtores bloqueados.

3. Priorizar os fornecedores diretos, pelo maior potencial de adesao e influéncia sobre os demais elos

da cadeia.

4. Adotar protocolos como o PRIMI para antecipar exigéncias, fortalecer a conformidade

socioambiental e reduzir a pressao do desmatamento associada ao setor.

5. Estruturar governanga integrada, com envolvimento da alta direcdo e atuacdo coordenada entre
ESG e Originacdo, e planejar e monitorar continuamente a mobilizacdo, com metas, registros e
priorizacdo de fornecedores estratégicos.

6. Formar coalizdes territoriais entre frigorificos, compartilhando estruturas, ampliando o alcance e
reduzindo custos.

7. Adequar o modelo ao porte da empresa, aproveitando estruturas existentes para otimizacdo de

recursos.

Fortalecer a comunicagio estadual, esclarecendo prazos, obrigacdes e beneficios da rastreabilidade.
Ampliar parcerias publico-privadas para mobiliza¢io, capacitagdo e assisténcia técnica no campo.
Capacitar a Adepara e aprimorar o SIGEAGRO, garantindo suporte, usabilidade e confiabilidade das
informagdes.

4. Integrar a identificagdo individual ao calendario sanitario e as condi¢bes climaticas regionais,
otimizando recursos e operagdes.

5. Criar incentivos econémicos, incluindo subsidios aos Kkits, descontos em taxas, beneficios fiscais e
linhas de crédito diferenciadas.

6. Implementar a qualificacdo socioambiental das propriedades, favorecendo a conformidade e o
acesso a mercados premium.

7. Apoiar a abertura de mercados internacionais, com adequa¢do as exigéncias sanitarias
internacionais e investimento em inspecdo e controle.

8. Criar politicas de incentivo a legalizacdo da atividade junto a Secretaria da Fazenda.
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%) Indicadores
—  daanalise

(12 MESES)

33.759

Brincos solicitados

2.813 Média/Més

19.859

Brincos distribuidos

3.972 Média/Més

8 15.020

Animais Ildentificados

3.004 Média/Més

36

Produtores Atendidos

7 Média/Meés

150

Produtores Sensibilizados

3 Média/Més




Em novembro de 2023, a Secretaria de Meio
Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado do
Parda (SEMAS) langou o Programa Pecuaria
Sustentavel do Para. A iniciativa une esforgos
publicos e privados para promover uma pecudria
com alta produtividade, transparéncia, e com
responsabilidade social e ambiental. O programa
prevé, dentre outras estratégias?, a identificacdo
individual de todo o rebanho do estado através do
Sistema de Rastreabilidade Individual de
Bovinos e Bubalinos do Para (SRBIPA). Embora
traga "sistema” no nome, o SRBIPA constitui a
politica publica de rastreabilidade do estado,
instituida juntamente com o programa pelo
Decreto Estadual n? 3.533, de 27 de novembro de
20232,

Foi neste contexto que, em 2024, a Amigos da Terra
- Amazonia Brasileira (AdT) e o Instituto de
Manejo e Certificacdo Florestal e Agricola
(Imaflora) iniciaram a implementacdo do Projeto-
Piloto de Rastreabilidade Individual de Bovinos
na Amazodnia Legal, uma iniciativa que impulsiona

a adesdo de fornecedores diretos e indiretos de

1 Em linhas gerais, o programa baseia-se em cinco
pilares: rastreabilidade individual; requalificacdo
comercial e regularizacdo ambiental;
intensificacdo e produtividade; assisténcia técnica
e capacitacao; e incentivos.

1. CONTEXTO

frigorificos paraenses ao SRBIPA. O piloto foi
implementado na regido do sudeste paraense, no
periodo compreendido entre setembro de 2024 a
maio de 2026, e teve por objetivo testar e
estabelecer um modelo de rastreabilidade
individual animal associado ao monitoramento
socioambiental, alinhado a legislacdo nacional e
aos requisitos do novo regulamento europeu -
European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Para alcangar os objetivos propostos, o piloto
adotou o PRIMI (Programa de Rastreabilidade
Individual e Monitoramento de Indiretos), uma
ferramenta privada e voluntaria de certificagdo que
garante a rastreabilidade dos bovinos consorciada
critérios

com (0] monitoramento de

socioambientais.

Os produtores que aderem sdo beneficiados por
meio de doagdo de brincos, analise socioambiental
da propriedade, e assisténcia e apoio técnico na
execucdo do manejo de identificagdo individual
bovina e cadastramento dos animais no Sistema
de Gestdo Agropecuaria (SIGEAGRO) da Agéncia

de Defesa Agropecudria do Estado do Para

2 Alterados pelo Decreto n? 4.754 de 2025
(alteracdo do nome do programa para o atual) e
Decreton?5.074 de 2025 (ampliagdo dos prazos de
aplicacdo do SRBIPA).
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(Adepara). No inicio de 2026, ap6s o governo do
Pard anunciar a extensao do prazo de identificacdo
obrigatéria para 31 de dezembro de 2030, o escopo
do piloto foi ampliado e passou a incluir também
assisténcia técnica para a requalificacdo comercial
de produtores bloqueados por passivos de

desmatamento.

Ao todo, 59 produtores aderiram ao piloto de
rastreabilidade individual, mais de 71 mil kits de

identificacdo individual foram doados e mais de 26

2. OBJETIVOS E ESCOPO DO ESTUDO

O presente estudo tem por objetivo avaliar o
impacto das estratégias de engajamento de
fornecedores de frigorificos adotadas pelo
projeto-piloto e identificar as condicbes
necessarias para a sua aplicacio em maior
escala, dando destaque aos principais desafios,
fatores de sucesso e tecendo recomendac¢des sobre
o potencial dos frigorificos na mobilizacdo de
produtores rurais e fortalecimento do programa

em todo o estado.

Foi definido como recorte temporal do estudo o
periodo compreendido entre novembro de
2024, quando se iniciaram as primeiras
inscricdes no projeto-piloto voltadas para a
adesao ao sistema estadual de rastreabilidade,
e outubro de 2025, de modo a viabilizar a
analise de um periodo de 12 meses de operacio

do piloto. Dessa forma, as informagdes a seguir vao

mil bovinos identificados, resultando em 22.795
hectares com producido livre de desmatamento
comprovada. Considerando todas as propriedades
que estio em processo de requalificacio, é
esperada a regeneracdo de 426 hectares de
vegetacdo, o equivalente a aproximadamente 597
campos de futebol. As agdes do piloto foram
financiadas pelo Bezos Earth Fund, no ambito
Programa Future of Food, e pela Unido Europeia,

através do Programa Al-INVEST Verde.

detalhar apenas as agOes, parcerias e resultados
compreendidos neste periodo, sem mencionar, por
exemplo, a frente de trabalho voltada para a
requalificacdo comercial, que se iniciou somente

em 2026.

Vale destacar que apesar das primeiras inscrigdes
no piloto terem se iniciado em novembro de 2024,
somente em abril de 2025 o SIGEAGRO 2.0 -
nova versao do sistema criada para dar suporte
ao SRBIPA - passou a liberar pedidos de brinco
no novo padrao 076 exigido pelo Estado, e
apenas em junho foi possivel a utilizacdo do seu
modulo de identificacdo individual. Além disso,
em agosto houve a contratacdo de um técnico
exclusivo para a etapa de brincagem. Esses fatores
impactaram diretamente nos nimeros alcangados
pela iniciativa durante o referido periodo da
andlise, com um ndmero de adesdes maior a partir
do més de abril e maior volume de animais

brincados a partir de agosto.
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3. APRESENTAGCAO DA ESTRATEGIA DE ENGAJAMENTO DO PROJETO - PILOTO

A estratégia de engajamento adotada foi a
abordagem dos produtores por meio da
induastria, responsavel por sensibilizar seus
fornecedores diretos. A empresa escolhida para
ser parceira da iniciativa foi um frigorifico
referéncia em monitoramento socioambiental, que
vem apresentando de forma sistematica 6timos
resultados nas auditorias anuais do Programa
Carne Legal (TAC da Carne). A estratégia adotada
reconhece o potencial das relagdes comerciais para
impulsionar a ado¢do de boas praticas e parte da
premissa de que os frigorificos sdo atores chaves na
cadeia de abastecimento da carne, atuando como
intermediarios entre os elos mais a ponta da
cadeia, responsaveis por atender aos novos

padroes de produgdo e qualidade demandados por

mercados e governos e dissemina-los junto a base

produtiva da cadeia.

A ideia é que esses primeiros beneficiarios (early
adopters) se tornem agentes difusores da iniciativa,
atuando como uma ponte entre o piloto e os
chamados fornecedores indiretos, um elo de mais
dificil acesso, mas cuja mobilizagio e adesdo
gradativa a rastreabilidade é essencial para evitar a
contamina¢do de bovinos por desmatamento,
especialmente nos casos em que nao é possivel

brincar o animal na fazenda de nascimento.

No ambito da estratégia de engajamento, é
oferecido um pacote de incentivos para atrair os
produtores rurais e estimular a sua adesao, sendo

eles:

e Custeio das andlises socioambientais do PRIMI e a inclusido dos animais identificados em base

de dados certificavel®> para comprovar a conformidade socioambiental e origem livre de

desmatamento, abrindo portas para mercados exigentes.

e Doacdo de identificadores eletronicos (brincos e bottons), gerando uma economia financeira

média de R$ 7.000,00 por propriedade.

e Assisténcia técnica de ponta a ponta, desde e preparacdo e identificacio dos animais até a

operacao do novo sistema estadual de rastreabilidade, incluindo a realizacao de treinamentos em

boas praticas e no uso do sistema.

N

e Acesso gratuito a ferramenta de gestdo interna e transparéncia socioambiental,

possibilitando o controle do produtor sobre os dados da sua propriedade rural e rebanho, e a

consulta e troca segura de informacdes de conformidade da cadeia de fornecimento.

3.1. Atores envolvidos na implementacio da estratégia

O piloto conta com a participacdo de organiza¢des
de diferentes naturezas que atuam em conjunto e

de forma coordenada. A AdT é encarregada pela

coordenacdo geral da implementacdo do piloto e
articulacdo dos diferentes atores para a execugdo

das agdes, enquanto o Imaflora fornece apoio

3 N&o estdo cobertos pelo incentivo os custos diretos da emissdo de certificado, mas os frigorificos ou
produtores interessados na certificagdo podem adquirir por conta prépria.



estratégico e incidéncia em politicas publicas que
favorecem a implementacio do piloto em
conformidade com o programa estadual. O
frigorifico parceiro da iniciativa é o ator chave na
mobilizacdo dos produtores, responsavel pela
sensibiliza¢do, prospeccdo e inscricio deles no
piloto. Ja a Adepara oferece orientagGes e apoio
técnico para a execugdo das agbes em
conformidade com a nova politica, realizando

treinamentos e retirada de davidas.

Ha ainda a prestadora de servigos do PRIMI e a

equipe de assisténcia técnica sob coordenagio

3

direta da AdT. A primeira é encarregada pelas

andalises de conformidade socioambiental,

encomenda dos identificadores, vinculacdo destes
aos produtores rurais no SIGEAGRO e inclusdo e
monitoramento dos animais identificados e suas
movimentacdes em base de dados certificavel. A
segunda apoia a sensibilizagdo e prospeccdo de
produtores em campo e atua como OPR (Operador
de Rastreabilidade) do piloto, oferecendo
orientagdes e apoio técnico em todas as etapas do
manejo de identificacdo individual, desde a
brincagem até o depdsito das informacgdes no
SIGEAGRO e no banco de dados da certificadora do
PRIMI. Atualmente, o projeto-piloto conta com um
gerente e dois técnicos de campo, um voltado para
a sensibilizacdo/prospeccdo de produtores e o

outro exclusivo para a assisténcia técnica.

3.2. Fluxo operacional e etapas da estratégia de engajamento de produtores

A implementacio da estratégia de engajamento de
produtores estad organizada em duas principais
frentes de trabalho que, em conjunto,
compreendem sete etapas operacionais. A primeira
frente consiste na mobilizacdo inicial de

produtores para a adesao ao piloto, composta

pelas etapas de pré-selecdo, sensibilizacio e

inscricdo. Em seguida, temos a frente de
mobilizacdo para o manejo de identificacdo
individual, composta pelas etapas de confirmacao
de pedidos, pré-manejo, execucdo do manejo de
identificacdo, e rastreabilidade e monitoramento

socioambiental.




A figura a seguir ilustra a primeira frente de trabalho e suas respectivas etapas, sendo o seu objetivo fim a

adesdo dos produtores a iniciativa e sua inscrigdo no projeto-piloto.

Figura 1: Etapas que compdem a estratégia de mobilizagio inicial para adesao ao piloto.

SELECAO PUBLICO ALVO
<
V—
274 =
Pré Sele¢ao do S o
Puablico-Alvo Sensibilizagao Inscrigao
Realiza listagem de produtores i
que atendam os critérios de: C(;)ntatodremoto Avaliacio do Encamln:lartnento dos
* Conformidade com o Boi na epro lutores critério de ~ produtores
Linha; pES- infraestrutur interessados para
 Regularidade Sanitaria selecionados 5 il inscricdo ao PRIMI

¢ Tamanho da Propriedade
Rural

A etapa de pré-selecdo é coordenada pelo
frigorifico a partir dos dados cadastrais que este
dispde sobre os seus fornecedores diretos e das
analises geoespaciais que ja sdo realizadas de
forma rotineira para atendimento ao TAC da Carne
(critérios do protocolo Boi na Linha)?% Este

trabalho garante que os kits sejam doados para

4 Analises realizadas pelo prestador de servicos de
geotecnologia do frigorifico. O protocolo esta
disponivel em https://www.boinalinha.org/wp-
content/uploads/2025/03/Protocolo-
Monitoramento-Gado-2ponto0-w5111720-

ALT22-WEB.pdf.

5 Foi utilizada a classificagdo do Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INCRA), que considera

Analise do Critério de
Desmatamento apds
31 de dez de 2020

produtores sem desmatamento ilegal p6s 2008 e
outras irregularidades, como trabalho escravo.
Adicionalmente, sdo verificados outros critérios
relevantes para o piloto, como o tamanho da area e
a regularidade cadastral na Adepara. O critério de
area visa assegurar a participacdo prioritaria de

pequenos e médios produtores®, uma vez que esses

propriedades produtivas de pequeno porte
aquelas com até 4 mddulos fiscais, e de médio
porte aquelas com até 15 moddulos fiscais,
conforme a Lei N° 8.629, de 25 de fevereiro de
1993. Assim, foram priorizadas propriedades com
areainferior a 1.125 hectares5, conforme o médulo
fiscal vigente no municipio de Sdo Geraldo do
Araguaia/Para.
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sdo os elos da cadeia onde historicamente ha maior
dificuldade técnica e financeira para a adesdo a
rastreabilidade individual. Grandes produtores sdo
beneficiados de forma pontual, sempre que a sua
participagdo €é considerada estratégica para
influenciar os demais produtores da regido de
abrangéncia do piloto. resultando em uma lista de

fornecedores pré-selecionados. Apesar de ndo ser

Com base na listagem de pré-selecionados, inicia-
se a etapa de sensibiliza¢do, que tem como objetivo
a apresentacdo da iniciativa aos produtores e a
efetivacao da inscricdo deles no PRIMI e no piloto,
sendo composta pelas seguintes atividades:
contato remoto, eventos, intercimbios e visitas em
campo. Como o frigorifico ja possui um
relacionamento estabelecido com os produtores,
essa etapa fica sob a responsabilidade de sua
equipe de ESG. A equipe de assisténcia técnica
apoia essa etapa de sensibilizacdo especialmente
na condug¢do das visitas em campo (visitas de
solicitado pelos

prospeccdo), sempre que

produtores rurais contactados.

Durante os contatos remotos e visitas de campo
sdo avaliados os critérios de infraestrutura minima
da fazenda para assegurar o bem-estar animal e a
seguranca dos trabalhadores, sendo eles a
presenca de curral com brete. O curral é o local de
trabalho no pasto, que separa os animais que serdo

manejados do restante do rebanho. Por sua vez, o

Ap6s a sensibilizacdo e sinalizagdo de interesse em
participar por parte do produtor, a equipe ESG
inicia a etapa de inscrigdo do pecuarista no PRIMI
e, finalmente, no piloto. Em um primeiro momento,
os produtores passam por uma fase de pré-
cadastro no PRIMI, onde é exigida a apresentacdo
de um conjunto de documentos, incluindo
Cadastro Ambiental Rural (CAR), ficha sanitaria

com o saldo do rebanho e Inscricdo Estadual.

um critério de selecdo, também é recomendada,
sempre que possivel, a priorizagdo de fazendas de
ciclo completo com o intuito de aumentar as
chances de brincagem precoce nos fornecedores
diretos. Como resultado, é gerada uma lista de
fornecedores pré-selecionados que serdo o alvo

das a¢des de sensibilizac¢do.

brete é um corredor estreito que reduz a
mobilidade dos animais, separando fisicamente o
operador de rastreabilidade e o animal a ser

identificado.

A realizacdo de eventos é uma das principais vias
de adesio ao projeto-piloto. Com foco nos
produtores rurais, os encontros contam com
representantes dos setores publico e privado para
debater os cendrios e desafios do mercado de
rastreabilidade. A programacdo inclui falas
institucionais dos frigorificos, além de apresentar
em detalhes o programa estadual e o projeto piloto,
ampliando o entendimento dos participantes e
impulsionando a adesdo direta. A mobilizacdo dos
participantes é realizada pela equipe de ESG do
frigorifico, com o apoio da Originagdo e equipe de
campo. O time de Comunica¢ido também colabora
por meio da producio de banners e outros
materiais de divulgacdo, e dos disparos destes
materiais em canais diretos de comunicacdo com

os fornecedores.

Superada essa etapa, a equipe recebe um usuario
da propriedade rural para acessar a plataforma
PRIMI e preencher um questionario com os dados
do produtor e da propriedade rural. Apés o
preenchimento das informacdes, é gerado um
termo de adesdo ao PRIMI que deve ser assinado
pelo produtor e enviado a certificadora. Para
efetivar a participacdo no piloto, os produtores

devem assinar um termo de adesdo e solicitacdo de
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identificadores, declarando o ntimero de brincos
solicitados e que este ndo ultrapassa o numero de
bovinos de seu rebanho, e se comprometendo a
executar os Kkits recebidos em até 60 dias. O
frigorifico encaminha ambos os termos para a AdT,
concluindo o processo de inscri¢do. O periodo para
efetivacdo da inscricao varia, sendo influenciado
pelalocalizagdo remota da propriedade e obtengao
muitos deles

de documentos necessarios,

vinculados as exigéncias do PRIMI.

Ao final da etapa de inscrigdo, as propriedades
rurais dos produtores inscritos passam pela
analise socioambiental do PRIMI, por meio da qual
sdo novamente verificados os critérios do
protocolo Boi na Linha, além do critério adicional
de desmatamento zero apés 31 de dezembro de
2020, conforme prazo definido no EUDR. As
propriedades em conformidade com esta andlise
recebem o status de “fazenda PRIMI” no ambito do

projeto-piloto.

A figura 2 ilustra a segunda frente de trabalho e suas respectivas etapas, sendo o seu objetivo a execucdo

dos kits de identificacdo individual e a rastreabilidade e monitoramento socioambiental dos animais.

Figura 2. Etapas do piloto para viabilizar o manejo de identificagao individual.

MOBILIZAGAO DOS PRODUTORES PARA O MANEJO DE IDENTIFICAGAO

4.Confirmacao dos
pedidos

Avaliacdo dos critérios de
distribuicdo dos kits:
e compativel com a taxa
de lotagdo
* compativel com o
saldo do rebanho

5.Pré-manejo

Agendamento do
cronograma de execucao,
ativacdo de cadastro,
vinculacdo do OPR e
distribui¢do da sequéncia
numérica dos bringos no
SIGEAGRO

Apoio técnico da Adepara
para contornar limitagdes
no sistema

A etapa de mobilizacdo dos produtores para o
manejo de identificacdo individual se inicia pela
andlise do numero de kits de identificacdo
individual solicitados pelos produtores rurais na
etapa anterior de inscricdo e confirmagdo dos

pedidos. A analise é realizada de acordo com

critérios estabelecidos no ambito do piloto para

6.Execucao do
manejo

7.Rastreabilidade e
monitoramento

socioambiental
Assisténcia técnica em
campo para
brincagem,
preenchimento da
ficha de campo e
registro dos dados no
SIGEAGRO

Depésito dos registros no
sistema da certificadora,
classificagdo de origem dos
animais, informes de
movimentacao

assegurar uma distribuicdo justa dos Kits,
considerando a disponibilidade de recursos do
projeto e o numero de produtores a serem

beneficiados, sendo eles:

20



e Deve ser compativel com a taxa média de
lotacdo definida pelo protocolo Boi na
Linha em 3 animais/ha.

e Deve ser compativel com o total do
rebanho declarado pelo produtor na Ficha
de Saldo de Rebanho da Adepara.

O frigorifico realiza uma andlise prévia desses
critérios e encaminha o pedido a AdT, a qual realiza
uma dupla checagem dos dados do produtor (taxa
de lotagdo e saldo do rebanho) e, ap6s confirmacao,

envia o pedido ao PRIM], responsavel por criar uma

Confirmados os pedidos, a equipe técnica de campo
entra em contato com o produtor rural para o
agendamento do cronograma de execu¢do do
manejo de identificacdo individual e inicio da etapa
de pré-manejo, voltada para viabilizar o uso do
SIGEAGRO. Neste momento, enfatiza-se aos
produtores a necessidade de realizar a atualizagcdo
cadastral na Adepard antes do manejo de
identificacdo, garantindo que os dados dos bovinos
identificados em campo, como raca, sexo e
categoria, sejam compativeis com o0s campos
disponiveis para registro no sistema. E também
verificado se o beneficiario apresenta usuario ativo
na plataforma SIGEAGRO 2.0, possibilitando o
recebimento  dos

envio e codigos  dos

identificadores via sistema. Como a pagina web do

A etapa de execucdo do manejo de identificagdo é
realizada por meio de visita em campo da equipe
técnica do projeto a propriedade rural. Compoem
os instrumentos necessarios para a execuc¢do da
atividade: o bastao de leitura individual, as fichas
contendo a

de campo sequéncia  dos

identificadores doados, os kits de identificacdo

6 No contexto do piloto em questao quem assume o
papel de OPR ¢ a equipe de campo.

memoria do nimero de kits a serem doados por
produtor. A aquisi¢do dos kits é entdo realizada em
pedidos de grandes volumes, eliminando a
necessidade de produg¢ido sob demanda para cada
produtor, o que acrescentaria cerca de 40 dias ao
processo. A compra em volumes significativos
permite o envio direto ao depodsito da equipe
técnica de campo, localizado em Maraba - Para.
Dessa forma, o produtor ndo precisa aguardar a
producdo dos identificadores, acelerando o inicio

da execugdo do manejo de identificacdo individual.

sistema ndo oferece a funcionalidade para que o
produtor crie seu proprio usudrio ou realize a
vinculacdo do OPR® a propriedade rural, é
responsabilidade dos técnicos de campo e da AdT
encaminhar manualmente a Adepara os dados
necessarios para a efetivagdo desses processos. O
vinculo do operador é fundamental para que os
registros dos animais possam ser langados sem
depender do acesso ao usuario do produtor,
garantindo maior protecdo das informacdes. Apos
a criacdo do login de acesso, a equipe de campo
solicita ao PRIMI7 a “distribuicdo” (vincula¢io)
dentro do sistema da sequéncia numérica dos
identificadores para o respectivo produtor. Nota-se
que esta etapa concentra um grande volume de

demandas.

individual, e o aplicador e extrator de brincagem

junto com uma pomada cicatrizante. E
recomendado ao produtor que os animais no curral
estejam separados por idade e sexo, facilitando o

registro e langamento dos dados dos animais.

7 No contexto do piloto em questdao o PRIMI atua
como uma revenda de brincos.
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A quantidade de bovinos brincados ao longo do dia
varia conforme a estrutura da fazenda e o nlimero
de técnicos disponiveis. Sdo necessarios no minimo
trés técnicos para a realizacio da atividade em uma
propriedade rural com a presenca de brete e tronco
de contencdo, sendo um para a separagdo do
animal do curral e direcionamento ao brete, o
segundo para a imobilizacdo do animal e realizagdo
da brincagem, e o terceiro para a separagao dos kits
de identificacdo a serem utilizados, leitura dos
bottons com chip em bastdo eletronico e
registro/lancamento dos dados. Considerando que

a equipe técnica do piloto é composta por dois

Apdbs o manejo de identificagdo individual, a equipe
de campo realiza o depésito dos registros da
identificacao individual no sistema da certificadora
para viabilizar a etapa de rastreabilidade e o
monitoramento socioambiental dos animais.
Através do PRIMI, os animais recebem diferentes
classificagcbes de rastreabilidade, que variam de
acordo com o nascimento ou ndo na fazenda PRIMI
e a idade do animal no ato da brincagem. Quanto

mais precoce é realizada a brincagem, melhor a

garantia:

e nascidos e brincados na fazenda PRIMI
(garantia de nascimento);

e ndo nascidos, porém brincados na fazenda
PRIMI até os 12 meses (garantia de origem
até os 12 meses);

e nio nascidos, porém brincados na

Fazenda PRIMI apés os 12 meses ou mais

(com garantia de

origem apds a

identificacao individual).

8 Apos situacdes de falhas de conectividade entre o
bastdo de leitura e o sistema SIGEAGRO, foi adotada

profissionais, um responsavel pela sensibilizacao e
o outro pela execu¢do do manejo, as atividades de
identificacdo individual foram realizadas em
conjunto com os técnicos das propriedades rurais.
Nos casos de auséncia de técnicos disponiveis na
propriedade, foi necessario realocar o técnico
responsavel pela sensibilizacio para garantir a
execucdo das atividades em campo. O registro dos
bovinos identificados é realizado simultaneamente
a execugdo da identificacdo, sendo as informagdes
anotadas na ficha de campo® e inseridas no
SIGEAGRO.

Por ser um programa de rastreabilidade, no caso
dos animais nio nascidos na fazenda PRIMI deve
ser verificada a conformidade socioambiental
também da fazenda indireta, ou seja, aquela que
forneceu os animais para a fazenda PRIMI, sendo
essa conferéncia obrigatdria para a classificacdo
IGO12 e optativa no caso da IGO12+. Para tanto, o
produtor deve disponibilizar a GTA e o CAR da
propriedade de origem e, caso sejam constatadas
ndo conformidades pela certificadora, os bovinos
identificados tornam-se inelegiveis para a
certificacdo por motivos de contaminag¢do. Apds a
inclusdo dos animais no banco de dados da
certificadora, o produtor é responsavel por avisar a
equipe técnica e/ou a certificadora sobre qualquer
movimentacdo dos animais antes de efetua-la, seja
paravenda a outra propriedade rural ou para abate
no frigorifico. Para garantir a continuidade da
rastreabilidade, os animais s6 podem ser
movimentados para outra fazenda PRIMI, caso
contrario sdo automaticamente desligados do

programa.

como pratica de seguranga a anota¢do prévia em
ficha de campo.
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3.3. Perfil dos produtores participantes

Considerando o total de produtores participantes
durante o periodo analisado, 62,5% sdo pequenos
produtores, 25% médios produtores e 12,5%
grandes produtores. Em relagdo ao género, a
participagdo foi majoritariamente masculina
(85%). Ao comparar os nimeros de género do
estado com o do piloto, observou-se uma
similaridade. Existem cerca de 26.000 pecuaristas
mulheres no estado, responsaveis por movimentar
cerca de 4,5 milhdes de gados, aproximadamente
18% °do rebanho estadual. No ambito do piloto, as
produtoras foram responsaveis pela solicitacdo de
6.400 brincos, correspondendo a 19 % do total de

brincos demandados.

A distribuicdo territorial dos produtores inclui oito
municipios da regido de abrangéncia: Sdo Geraldo
do Araguaia (24 produtores), seguida por Pigarra
(5), Maraba (4), e Sdo Domingos do Araguaia e

Curiondpolis com 2 produtores em cada municipio.

Os municipios de Brejo Grande do Araguaia,
Eldorado dos Carajas e Sapucaia também fazem
parte da area de atuacdo, com 1 produtor inscrito
em cada localidade. O municipio de Sdo Geraldo do
Araguaia, que concentra a maior parte dos
produtores, é caracterizado pela forte presenca da
agricultura familiar, que representa 78% dos
estabelecimentos agropecuarios existentes
(1.213), de acordo

Agropecudrio 2017, do IBGE.

com dados do Censo

Quanto ao sistema de producdo, observou-se uma
predominancia de sistemas de ciclo completo,
representando 23 participantes, seguido por 11
produtores com propriedades de recria e engorda,
e 2 atuando exclusivamente na engorda. Além
disso, foram registrados 4  produtores
representando os elos mais distantes da cadeia: 1

dedicado exclusivamente a cria e 3 a cria-recria.

Figura 3. Perfil dos produtores, sistema de producao e distribuicdo territorial.
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9 Lourengo, Rogério Ferreira; Teixeira, Regina
Cleide Figueiredo da Silva. O protagonismo

feminino na pecuaria bovina paraense: uma analise
do empreendedorismo rural sob a perspectiva de
género. Universidade da Amazoénia (UNAMA).
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3.4. Perfil do frigorifico parceiro

O frigorifico parceiro conta com 24 anos de
operacdo, emprega aproximadamente 4.100
colaboradores. Considerado de porte médio, possui
capacidade de abate de 2.500 animais por dia. O
frigorifico exporta para 42 paises e conta com uma
ampla estrutura organizacional, incluindo 9

diretores, que representam os departamentos

administrativo, cultura e pessoas, transportes,
comércio exterior, financeiro, garantia de
qualidade e P&D, operagdes, lojas e comercial. As
equipes de ESG e de Comunicagdo ficam alocadas
na sede da empresa fora do Para. Ja a equipe de

originacdo esta alocada na planta local.

Quadro 1. Estrutura operacional do frigorifico parceiro.

Frigorifico Planta Inicio da N2 de

Operacgao funcionarios

N2 estimado Abate Capacidade de
de Efetivo/ano* (cabeg¢as/horas)**
fornecedores

Frigorifico | **** 2015 4.100

Parceiro

404 135.038 280/h Médio

3.5. Capacidades das equipes envolvidas na implementac¢ao da estratégia

As tabelas a seguir apresentam as estruturas de
equipes e suas capacidades operacionais
observadas ao longo da implementac¢do do piloto.
Além das médias do periodo, sdo apresentados os
valores maximos e minimos para capturar as
oscilacbes de desempenho causadas por
externalidades e demandas internas que afetaram,
positiva ou negativamente, cada etapa da estratégia
de engajamento, tais como: periodos de
instabilidade, interrupc¢ao de fluxos operacionais e

inoperancia do sistema estadual de

A equipe de ESG é a principal drea responsavel pela
implementacdo da estratégia de engajamento. As
equipes de comunicacdo e originacdo oferecem
apoio pontual para a execuc¢do das atividades, sem

que isso represente alteracdes significativas em

rastreabilidade; picos de interesse apds eventos; e
mudanc¢as no foco da equipe de acordo com as
necessidades do piloto em cada momento (maior
foco em inscri¢des logo apds eventos ou nas etapas
de manejo apds normalizagdo do sistema). Dessa
forma, os valores minimos refletem contextos
menos favoraveis a implementacio da estratégia,
enquanto os valores maximos representam os
periodos que reuniram as condi¢des mais proximas

do cenario ideal.

suas demandas regulares de trabalho. Por esse
motivo, essas equipes ndo foram incluidas na
andlise de capacidade operacional apresentada a

seguir.
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Quadro 2. Recursos humanos do frigorifico parceiro.

Ne de Dedicacao Principais Atribuicoes

colaboradores (h/semana)

Head de ESG e 1 2 Coordenacao, supervisio e tomada de
Compliance decisoes

Analista ESG e 1 15-20 Sensibilizacdo dos produtores rurais e
Compliance pleno inscricdo no protocolo PRIMI

Analista ESG e 1 1 Apoio e acompanhamento do projeto

Compliance Sénior

Analista ESG e 1 Apoio e acompanhamento do projeto
Compliance Junior

Quadro 3. Capacidade operacional do frigorifico parceiro registrada durante o periodo.

Maximo Minimo

Sl Observado Observado

Numero total aproximado de

Sensibilizagdo (Contato produtores contactados duranteo = 150 N/a N/a

remoto) periodo da analise

el Perlo(.lo d? dias aproximado paraa 30- N/a N/a
organizacado de eventos 45

Sensibilizagao (Fl(zntato Média de contato§ remotos com 1010 | N/a N/a

remoto) e Inscrigao produtores por dia

oo Tempo médio para a inscri¢do dos 18 45 dias 5 dias
produtores no piloto

Inscrigio Numero de produtores inscritos 3 10 0

por més!!

10 Nio foi possivel estimar o nimero de produtores contactados no més, uma vez que nao ha um controle
sistematico por parte do frigorifico do nimero de produtores contatados por data, havendo apenas uma
estimativa de 10 atendimentos diarios para as etapas de sensibilizacdo e inscricao.

110 valor minimo de produtores inscritos em janeiro pode ser relacionado ao periodo de recesso e redugao
das atividades no final do ano, ja o pico observado em junho pode ser associado a liberacdo de brincos 076
e inicio da operacionalizacdo do SIGEAGRO 2.0.
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Nos primeiros dez meses do projeto, a equipe de
campo era composta por dois técnicos: um
responsavel por cuidar dos aspectos gerenciais,
como a coordena¢do dos trabalhos de campo,
elaboragdo de relatérios de progresso e prestacdo
de contas, e 0 segundo por realizar a sensibilizagao,
0 pré-manejo e a capacitagdo dos produtores para
o manejo de identificagdo. Com o passar dos meses,

foram verificados atrasos e dificuldades por parte

dos produtores na realizagdo auténoma da
identificagdo individual, os quais se acentuaram
ap6és a implementagcio do SIGEAGRO 2.0, que
comegou a exigir dos produtores conhecimento
técnico sobre os novos procedimentos. Em agosto,
ap6s uma reestruturacdo do piloto, foi possivel a
contratagdo de um novo técnico para atuar
exclusivamente na execu¢do do manejo de

identificacdo individual.

Quadro 4. Recursos humanos da equipe de campo envolvidos na implementagao da estratégia.

N2 de
profissionais

Area de atuacio

Dedicacgao

(h/semana)

Principais atribuicoes Escolaridade

Administrativo 1 5

e gerencial

Sensibilizacdo e 1 44
prospec¢ao

Operador de 1 44
Rastreabilidade

Controle financeiro, Superior
administrativo e de completo
execucao. (medicina
veterinaria)
Visitas de prospeccdo e Cursando
cronograma de ensino
agendamento superior
(medicina-
veterinaria)
Execucdo do manejo de Ensino
identificacdo individual fundamental
completo
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Quadro 5. Capacidade operacional da equipe de campo registrada durante o periodo.

Etapa Item Valor Maximo Minimo
Observado Observado

Sensibilizagao Média mensal de produtores 7 19 0
(Visitas de campo) sensibilizados por més?2
Pré-manejo Horas mensais dedicadas as 36 96 horas 12 horas

etapas preparatorias

Manejo de Nimero médio de produtores 7 12 0
Identificacdo atendidos por més?3

Individual

Manejo de Numero de bovinos identificados 3.004 4.172 1.328
Identificagdo por més

Individual

Rastreabilidade Horas mensais dedicadas a 8 31 horas 0

inclusdo dos registros dos animais

na base da certificadoral4

12 Os atendimentos abrangem sobretudo as visitas de campo, mas também ha contatos remotos para
viabilizar essas visitas. Multiplas visitas realizadas a um mesmo produtor dentro do mesmo més sido
consolidadas e contabilizadas como uma tinica ocorréncia.

13 Os valores consideram apenas o periodo no qual os identificadores 076 estavam disponiveis para uso
(junho a novembro de 2025). Multiplas visitas realizadas a um mesmo produtor dentro do mesmo més sao
consolidadas e contabilizadas como uma tinica ocorréncia.

14 O calculo considera uma média de 45 minutos para cada 100 animais registrados.
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4. ANALISE DE

REPLICABILIDADE

Esta secdo dedica-se a analise de replicabilidade da estratégia de engajamento de fornecedores adotada no

projeto-piloto e apresentada em detalhes nas se¢des anteriores.

4.1 Metodologia

Para atingir os objetivos descritos, a metodologia
adotada se baseou predominantemente na andlise
de dados qualitativos. Analises quantitativas foram
incorporadas de forma complementar para apoiar
estimativas e projecdes de replicabilidade. Foram
utilizados dados primadrios, obtidos por meio de
entrevistas semiestruturadas com os produtores

rurais, técnicos de campo e equipes de frigorificos,

bem como provenientes de documentos internos
do projeto, e também dados secundarios, como
aqueles encontrados em estudos e publicagdes
relacionadas ao perfil dos produtores rurais e

frigorificos no estado do Para.

A andlise de replicabilidade foi estruturada em dois

eixos analiticos interrelacionados:

e Eixo 1 - Andlise de efetividade da estratégia: Focada na avaliagido dos resultados do projeto-piloto

por meio da aplicacdo da matriz FOFA (Forcas, Oportunidades, Fraquezas e Ameacas).

e Eixo 2 - Analise das condi¢des de replicabilidade: Compreende o diagnéstico estrutural dos

frigorificos e a definicdo da Estrutura Minima Viavel (EMV). Este eixo engloba ainda as projecdes

numéricas para avaliar o alcance da estratégia em escala estadual e a aplicacdo da ferramenta de

analise estratégica Five R’s* (Prontidio, Receptividade, Recursos, Riscos e Retornos).

4.2 Avaliacao de Efetividade (Eixo 1)

Realizada por meio do método FOFA, a avaliacdo de
efetividade tem por objetivo identificar e
sistematizar quais foram os aspectos, tanto
internos como externos, que se mostraram mais ou
menos efetivos e que contribuiram positiva ou
negativamente para o alcance dos objetivos

propostos pela estratégia de engajamento adotada.

A avaliacdo de efetividade foi construida a partir da
analise de documentos internos do projeto?s e de
entrevistas realizadas com produtores rurais,
técnicos de campo e equipe ESG do frigorifico

parceiro, conforme detalhado a seguir.

15 Relatorios de progresso, planilhas de controle, termos de adesdo enviados pelos produtores beneficiados

e atas de reuniio.
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Os dados da analise documental foram organizados
com base em indicadores-chave de desempenho,

permitindo mensurar os resultados de forma

Figura 4. Resultados por indicador do projeto
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Produtores
Sensibilizados

33.759

Brincos
doados

36

Ao todo, foram sensibilizados 150 produtores
durante o periodo analisado. Esse numero
considera apenas os produtores contatados
remotamente, ndo incluindo o total de
participantes dos eventos de mobilizacdo!¢. Deste
total, 28 ndo responderam a nenhum tipo de
contato, 18 manifestaram que ndo pretendem
aderir a iniciativa e 50 ndo deram continuidade ao
atendimento (26 ap6s o envio da lista de
documentos), 7 ndo conseguiram se inscrever
devido a auséncia de IE, 1 apresentou PRODES e 1
estava com CAR em situacdo irregular, os outros 5

participantes foram inscritos no inicio do piloto,

16 Embora o valor ndo corresponda ao total de
participantes dos eventos, alguns produtores

40

Produtores
Inscritos

Produtores
Atendidos

objetiva e apresentar o impacto real da estratégia.
Abaixo sdo apresentados os resultados para cada

indicador.

15.020
Q@ Animais
Identificados

quando o SISBOV ainda era a base utilizada. Os
demais participantes foram devidamente inscritos.
O total de fornecedores sensibilizados ¢é
considerado baixo diante do potencial de 404
fornecedores cadastrados (MAPPIA-TAC, 2025).
Tudo indica que essa diferenga ocorreu devido a
falta de metas claras, planejamento e padronizagdo
no registro dos contatos remotos efetuados pelo
frigorifico, limitacdes que podem, inclusive, ter
contribuido para subestimar o nuUmero de

sensibilizados.

contatados
participado dos

listados e
também ter
mobiliza¢3o.

remotamente podem
eventos de



Outro ponto de atencdo é que a sensibilizacdo de
produtores depende diretamente da lista de
fornecedores pré-selecionados, cuja atualizagio
ndo progrediu como o esperado. Ao longo do
periodo da andlise, observou-se uma média de 5
novos produtores indicados por més. Cerca de 80%
das indicac¢des partiram da equipe de originacdo —
que também foi a principal responsavel por
mobilizar os produtores para eventos, principal
fonte de novos contatos. Embora a atuacido desse
time tenha sido fundamental e demonstre forte

entrosamento com a equipe de ESG, o seu potencial

Ao todo, 40 produtores se inscreveram dentro do
periodo da andlise (25 pequenos, 10 médios e 5
grandes), gerando uma taxa de adesdo de 27% em
relacdo aos 150 sensibilizados. Embora ndo atinja
um terco do total de sensibilizados, esse percentual
é considerado significativo diante do cenario de
incertezas politicas e técnicas causada pela nova

politica de rastreabilidade do Para e da onda de

No total, foram doados 33.759 brincos durante o
periodo da andlise, resultando em uma média de
844 brincos por produtor. Os pequenos produtores
concentraram o maior volume das doagdes (44%)
devido a sua maior participagdo numérica no
projeto, apesar da menor escala individual (média
de 596 brincos/produtor). Os médios mantiveram
uma posicdo intermediaria, representando 25% do
total (média de 850 brincos/produtor). Ja os
grandes produtores, embora correspondam a
apenas 12% dos inscritos, responderam por 31%
(média de 2.191

brincos/produtor), evidenciando o impacto do

dos brincos doados

porte dessas propriedades no piloto.

17 Calculado a partir do saldo de rebanho das
propriedades participantes declarado na Adepara.

18 As propriedades localizadas no municipio de Sdo
Geraldo do Araguaia representam 70,6% das

ndo foi totalmente aproveitado devido a auséncia
de um colaborador formalmente designado para

apoiar a iniciativa.

Ainda no ambito da sensibilizagdo, a presenca de
técnicos em campo para o convencimento dos
produtores mostrou-se eficaz, proporcionando
maior clareza aos produtores rurais quanto aos
processos e tramites envolvidos. A equipe de
campo foi responsavel pela indicagdo de 20% dos

nomes da lista de pré-selecionados.

desinformacgdo que gerou forte resisténcia em uma
parcela relevante do setor produtivo, e evidencia o
potencial da estratégia de mobilizacdo conduzida a
partir do frigorifico. Constatou-se que o processo
de inscrigao é relativamente demorado devido ao
volume e a qualidade dos documentos obrigatdrios

para a adesdo ao PRIMI, podendo levar até 45 dias.

A existéncia de critérios de distribui¢ao dos kits de
identificacdo limitou o nimero de identificadores
por produtor e gerou um déficit de 8.496 brincos
frente a demanda real das propriedades!’. Sem
essa limitagao, o total doado subiria de 33.759 para
42.255 unidades, elevando a média por produtor
em 25% (de 844 para 1.056 brincos). Esse
acréscimo aumentaria de forma relevante o
impacto e o potencial da iniciativa. Mesmo assim, o
total de brincos doados, considerando os trés
perfis, representa cerca de 9% do rebanho bovino
de S3o Geraldo do Araguaial8, estimado em
385.033 animais.

fazendas inscritas. Dados retirados da Pesquisa da
Pecuaria Municipal de 2024, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE).
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No periodo da andlise, foi registrada uma média
mensal de 7 produtores atendidos e 3.004 bovinos
identificados. Nos meses de junho e julho,
operando com apenas um técnico para prospeccio
e execucdo da brincagem, as médias por més eram
de 5,5 produtores e 2.150 animais. Apds a
contratacdo do novo técnico exclusivo para a
identificagdo individual, as médias mensais
saltaram para 8 produtores atendidos e 3.574
bovinos brincados, evidenciando um ganho
relevante de capacidade operacional e um
crescimento de 66% no volume de animais
identificados. Até o final do periodo analisado

foram brincados um total de 15.020 animais.

Além do ntimero de técnicos disponiveis, o ritmo

das atividades depende de fatores de
infraestrutura, pluviométricos e logisticos que
afetam a disponibilidade de agenda dos
produtores. Propriedades com infraestrutura
completa de curral — incluindo brete (corredor) e
tronco de conten¢do (imobilizador) 19, —
animais

apresentaram maior volume de

identificados e menor risco de manejo quando

O principal objetivo das entrevistas realizadas com
produtores rurais e técnicos de campo foi
compreender os aspectos que motivaram ou
desmotivaram a adesdo ao projeto-piloto de
rastreabilidade individual. Foram conduzidas
entrevistas semiestruturadas a partir de questdes

norteadoras divididas por blocos tematicos, a

19 Estrutura disposta geralmente ao final do brete
destinada a contencdo individual do animal,
permitindo a imobilizacdo da cabega e facilitando o
manejo do bovino.

20 Bretes, quando baixos, possibilitam o salto dos
bovinos.

comparadas as que dispdem somente da
infraestrutura minima (curral com brete). O tronco
permite a imobilizacdo total e individual dos
bovinos, facilitando a aplicagdo dos brincos e
evitando rasgos na orelha ou fugas20. Por outro
lado, a falta dessa estrutura levou alguns
inscritos a

produtores ja postergarem o

atendimento para adequarem suas instalagdes.

O fator pluviométrico e o planejamento comercial
dos produtores também geraram atrasos no
cronograma de execucdo das atividades em campo
e periodos de ociosidade para os técnicos. Periodos
chuvosos?!, além de imporem desafios logisticos
adicionais??, resultaram em cancelamentos devido
ao receio dos produtores com o aumento de
mifases (bicheiras) nos animais brincados. Além
disso, muitos optam por segmentar as campanhas
de identificagio conforme seus interesses
comerciais, podendo, por exemplo, aguardar a
desmama para identificar bezerros ou deixar de
identificar animais que serdo abatidos antes da

obrigatoriedade da identificacdo individual.

saber: perfil do entrevistado, relacionamento com
o frigorifico, fatores motivacionais e conhecimento
sobre a politica estadual. As entrevistas foram
realizadas tanto em formato presencial, no
municipio de Sdo Geraldo de Araguaia, quanto

remoto.

21 Destaca-se o inverno amazonico, o qual abrange
os meses de novembro a abril.

22 Desafios relacionados a locomogao dos técnicos
e ao acesso as fazendas em razio das condi¢cées das
estradas de terra, dificuldades operacionais na
retirada do gado do pasto e condugdo até o curral.



Para a realizagdo das entrevistas, foi selecionada conduzidas. A amostra de produtores buscou

uma amostra com 9 produtores. Além disso, contemplar os diferentes perfis de produtores que
realizou-se uma entrevista conjunta com dois compdem a cadeia da pecuaria na regido, como
técnicos de campo para representar a perspectiva mostra o quadro a seguir.

de implementacdo local, totalizando 10 entrevistas

Quadro 6. Perfil dos produtores entrevistados

Perfil do entrevistado

Produtor Beneficiario Identificagio Etapas do ciclo Posiciona Infraestrutura Categoria Municipio
do projeto iniciada produtivo cadeia Fundiaria

1 Sim Sim Cria Indireto Completa Pequeno Sédo Geraldo
do Araguaia

2 Sim Sim Engorda Direto Basica Pequeno Sdo Geraldo
do Araguaia

3 Sim Sim Ciclo Completo Direto Completa Médio Sao Geraldo
do Araguaia

4 Sim Sim Cria Indireto Completa Médio Sdo Geraldo
do Araguaia

5 Sim Sim Ciclo completo Direto Completa Pequeno Sédo Geraldo
do Araguaia

6 Sim Sim Recria e engorda  Direto Completa Grande Sao Geraldo
do Araguaia

7 Nao N/a Ciclo completo Direto Basica Pequeno Eldorado do
Carajas
8 Nao N/a Ciclo Completo Direto Basica Pequeno Sdo Geraldo

do Araguaia

9 Sim Sim Recria e engorda  Direto Completa Pequeno Sédo Geraldo
do Araguaia

O perfil dos entrevistados reflete o foco estratégico expressiva de fazendas de ciclo completo na
do piloto: a maioria sdo fornecedores diretos e amostra, que coincide com o perfil de produtores
apenas dois atuam como indiretos, exclusivamente inscritos no piloto.

na etapa de cria. Notou-se ainda uma participagdo
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Os dados indicam que a presenca de
infraestrutura completa é um dos principais
diferenciais para o sucesso da estratégia.
Enquanto quase a totalidade dos participantes
aderentes possui infraestrutura completa (curral

com brete e tronco de contengdo), 100% dos

As entrevistas revelaram que, embora o

relacionamento com o  frigorifico seja
majoritariamente direto, a exclusividade comercial
é baixa, com apenas dois dos sete fornecedores
diretos vendendo exclusivamente para a empresa.
A maioria dos entrevistados (7 de 10) vé o
frigorifico como responsavel pela bonificacdo da

arroba do gado rastreado, em metade prevaleceu a

Técnicos e frigorifico abordaram fornecedores
utilizando trés argumentos centrais para adesdo: a
obrigatoriedade da politica estadual (SRBIPA), a
abertura de mercados exigentes e a melhoria na
gestdo do rebanho e da propriedade. Como a
iniciativa partiu da inddstria, as motivagdes
relatadas podem refletir a repeticdo desse discurso
para atender a expectativa do comprador. Contudo,
ha produtores mais visionarios que compreendem
a relevancia dessas praticas internas e sua relagdo
com as exigéncias de mercado, tornando essencial
interpretar todas as respostas de maneira

conjunta.

Neste bloco, a preocupacdo em atender a
exigéncias do mercado ou industria foi a principal
motivagdo para cinco dos sete produtores
aderentes. Ao todo, trés relataram o atendimento a
exigéncias de mercado e dois apontaram
explicitamente a demanda da indudstria como o
principal fator de atracdo. Como nao possuem
canal direto com o mercado final, deduz-se que a
motivagdo real em ambos os casos esteja ligada,
fundamentalmente, ao cumprimento das
demandas do frigorifico comprador. Essa hipétese

é reforcada pelos técnicos, que, a partir de sua

produtores ndo aderentes dispdem apenas da
estrutura minima/basica (curral com brete),
sinalizando que a presenca do tronco de contencio
é um fator condicionante e decisivo para a adesao

dos produtores.

percep¢do de que o frigorifico tem um papel

atrelado a orientagdo e disseminagdo de
informag¢des entre os seus fornecedores. Dois
produtores elencaram que o frigorifico deve
contribuir para a abertura de novos mercados, e
um respondente destacou o papel do frigorifico na
garantia do bem-estar dos animais durante seu

transporte.

vivéncia em campo, omitiram a abertura de

mercados como um apelo dos produtores.

Embora apenas um produtor e os técnicos tenham
respondido que a expectativa de agregar valor ao
produto comercializado foi o principal motivador
para a adesdo, observou-se que, no conjunto dos
discursos ao longo de todas as entrevistas, este
fator mostrou-se mais relevante do que aparentou
neste bloco de perguntas. No bloco anterior, sete de
dez entrevistados — incluindo os técnicos —
declararam acreditar que o papel da empresa seja
o de oferecer alguma bonificagdo no preco pago por
animal identificado. Se considerarmos os dois
blocos, a agregacao de valor ao produto consolida-
se como o principal indutor para a adesdo ao
projeto, aparecendo na percepcao de 9 de 10

entrevistados.

A melhoria na gestdo e manejo do rebanho
apareceu nas respostas de dois produtores e dos
dois técnicos. Essa justificativa partiu dos perfis
mais tecnificados, que ja realizavam controles
prévios (brincos ou marcagdo a ferro). A
outros dois

conformidade legal motivou

produtores, mas com focos diferentes: um buscou
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se antecipar ao prazo e ao carater compulsério da
lei, enquanto o outro aderiu para demonstrar a
sustentabilidade e a regularidade ambiental da sua

fazenda.

Em contrapartida, a falta de infraestrutura

adequada, sobretudo o tronco de contencgio, e os

custos para a sua aquisicdo se sobressairam como
o principal fator a influenciar negativamente a
adesdo de produtores ao projeto. Além de ter sido
um argumento comum na resposta dos dois
produtores nio aderentes (7 e 8), nota-se que
ambos sdo pequenos produtores e ndo possuem a

infraestrutura completa, como mostra o quadro 6.

“Isso que o frigorifico quer é vdlido, mas para isso eu vou ter que contratar mdo de
obra, eu tenho que comprar um tronco. Eu tenho que contratar um funciondrio
para isso, comprar um computador, comprar um escritério para fazer um banco de
dados. Isso impacta em custo, eu tenho que ter uma pessoa para mexer com isso. Eu
tenho que ter um piquete quando for desmamar o bezerro para colocar o brinco.
Os custos de infraestrutura sdo muito maiores do que o brinco, o brinco é barato. O
saldrio de um técnico para contratar é grande, e pecudria é enrolada de banco”

(Produtor 8).

Cinco dos nove produtores demonstraram
conhecimento significativo sobre a politica
estadual (SRBIPA), seus objetivos e o papel da
Adepard, bem como seus prazos e procedimentos
de implementacdo. Embora ja tivessem ouvido
falar da iniciativa, os outros quatro relataram falta
de informagido sobre prazos e tramites para a
emissdo da GTA dos animais identificados no

SIGEAGRO, pontuando a auséncia de orientacdo

por parte do 6rgdo competente — especialmente
no caso dos pequenos produtores — e cobrando
combate a

campanhas de comunicacdo e

desinformacdo. Um terco dos produtores
manifestou ceticismo quanto ao cumprimento dos
prazos pelo Estado, embora a rastreabilidade tenha
sido valorizada de forma geral para garantir a
legalidade e prevenir crimes como o roubo de gado

e grilagem.

“O programa, ele é bom. Eu acho - posso estar equivocado - que o estado ndo vai
dar conta de cumprir. Eu ndo falei isso para ninguém por ai, estou falando para

vocés, que é o que todo mundo acha por ai. O estado ndo tem estrutura para fazer

cumprir’”. (Produtor 1)

J& em relacdo ao PRIMI, o desconhecimento foi
ainda maior: somente um demonstrou conhecer de
fato a iniciativa, quatro produtores declararam nao

saber do que se trata e outros quatro apenas

A aplicagio do método FOFA, para avaliar a
efetividade da estratégia de engajamento de
fornecedores de frigorificos adotada no projeto-

piloto, levou em consideragio a anadlise de

ouviram falar, o que evidencia uma falha na
comunicacdo do projeto junto aos produtores

selecionados.

documentos internos do projeto e as informagoes
levantadas durante as entrevistas realizadas com

produtores rurais e técnicos de campo, além de
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uma entrevista adicional realizada com a equipe de

ESG do frigorifico exclusiva sobre esse tema.

De forma geral, os fatores internos (forgas e
fraquezas) sdo aqueles mais facilmente ajustaveis
pelos implementadores da estratégia, em maior ou
menor grau. Da mesma forma, os fatores externos
(oportunidades e ameagas) sdo aqueles mais

estruturais do contexto, e sobre os quais os

implementadores possuem menor controle e

geréncia.

Os resultados desta andlise destacam os pontos

fortes que devem ser valorizados e fortalecidos, e

para os quais pode-se investir mais tempo e

recursos, e indicam oportunidades para o

aperfeicoamento da estratégia adotada.

Quadro 7. FOFA (Forgas, Oportunidades, Fraquezas, Ameacas)

FORCAS

e Cultura organizacional do frigorifico favoravel a
implementacdo da rastreabilidade socioambiental
(Diretoria endossa e ESG e Origina¢do operam de
forma coordenada).

e Alto comprometimento e dedicagdo da equipe de
ESG.

e Apoio efetivo da equipe de originacgao.

e Doacdo de kits de identificagdo individual.

o Estabelecimento de canais diretos com Adepara,
para facilitar e agilizar o processo de
cadastramento de produtores no sistema.

o Assisténcia técnica de qualidade.

e Realizacdo de eventos organizados pelos
frigorificos para mobilizacdo de produtores.

e Produtores capacitados e aptos para operar o
SIGEAGRO.

e Produtores capacitados para realizar praticas
adequadas de brincagem

e Curto periodo de espera para o inicio das agdes de
identificacdo individual ap6s a formalizagdo da

inscrigao.

FRAQUEZAS

Auséncia de procedimentos de planejamento,
controle e sistematizacdo dos contatos remotos
realizados na etapa de sensibilizagdo de

produtores.

Auséncia de defini¢do de responsabilidades e
metas de sensibilizagdo para o responsavel

técnico de originagao.

Morosidade no processo de inscricéo e
inelegibilidade de produtores em razdo da falta

dos documentos exigidos no PRIMI.

OPORTUNIDADES

e Existéncia de politica estadual de rastreabilidade
individual em vigor.

e Melhoria na gestdo do sistema produtivo.

o Potencial de acesso a mercados.

e Maior valor agregado ou bonificagao.

e Frigorificos como disseminadores de informacio.

e Utilizacdo do calendario de manejo sanitario
bovina para potencializar agdes de manejo de
identificagdo individual.

AMEACAS

e Mudangas no prazo da politica de rastreabilidade.

e Poucos produtores possuem Inscricdo Estadual.

e Alto custo de implementagao do projeto.

o Incerteza em relagdo a demanda de mercado para
a carne rastreada.

e Poucos produtores dispdem da infraestrutura
necessaria e acesso a tecnologia.

e Problemas técnicos do SIGEAGRO.

e Técnicos da Adepara despreparados.

e Descrédito da Adepara entre os produtores.
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e Numero reduzido de técnicos e sobrecarga de
atividades na fase inicial do piloto (visitas de
campo vs demandas dos projetos) resultando em
capacidade de brincagem aquém do esperado.

o Falha na comunicagdo sobre os beneficios e
adicionalidades do projeto (ex.: PRIMI) e falta de
padronizagdo nas orienta¢des para produtores ja
inscritos.

e N2 limitado de brincos por produtor.

¢ Auséncia de acompanhamento da rastreabilidade

apds a brincagem.

A cultura organizacional do frigorifico parceiro é
uma das principais forcas da estratégia. A presenca
de uma Diretoria sensivel a agenda socioambiental
promove uma acdo coordenada entre os
departamentos, favorecendo 0 alto
comprometimento da equipe ESG e o apoio
fundamental do time de originacdo. As ac¢des de
sensibilizacdo podem ser potencializadas a partir
de um pequeno ajuste operacional: a formaliza¢do
de atribuicdes e metas mais claras para o apoio do
time de Originagdo a iniciativa, garantindo
consisténcia no volume de produtores indicados e
no acompanhamento do progresso. A doacdo de
kits de identificacdo e a promogio de eventos pelo
frigorifico foram pontos fortes cruciais para
despertar o interesse inicial e efetivar a adesdo. A
realizacdo de eventos fortalece o vinculo entre a
industria e seus fornecedores, ampliando a
confianca na iniciativa e permitindo coletar
reacdes para executar agdes mais assertivas. Apos
a inscricdo, o fator mais valorizado pelos
produtores foi a qualidade da assisténcia técnica
em todas as etapas, com destaque para os
treinamentos sobre como operar o SIGEAGRO 2.0.

Também foram percebidos como for¢as o tempo

A grande expectativa dos produtores em relagio a
novos mercados e melhores precos consolida os
incentivos comerciais como uma das
oportunidades mais decisivas para alavancar a

adesdo. O fato de apenas os produtores mais

Fake News.

Resisténcia na compra de gado rastreado por
outras fazendas e atravessadores na regido.
Falta de disponibilidade de agenda para a
execucdo da identificacdo.

Iniciativas semelhantes sem limite de brincos

concorrendo no mesmo territorio.

reduzido entre a inscri¢do e o inicio da brincagem

e a maior facilidade nos tramites junto a Adepara.

Por outro lado, a limitagdo no niimero de brincos
por produtor afastou potenciais interessados, que
preferiram buscar iniciativas sem restri¢des para
identificar todo o rebanho. Outro fator
desmotivador foi a burocracia e documentacido
exigida para inscricdo no PRIMI. Embora a
assisténcia técnica seja um ativo valioso, o niimero
reduzido de técnicos em campo é uma fragilidade
operacional incompativel com um cendario 6timo de
adesdes e demanda de brincagem. Os proprios
técnicos relatam sobrecarga devido ao aciimulo de
funcbes entre as demandas administrativas
(relatdrios, reunides) e as atividades de campo.
Também se identificou como ponto fraco a
auséncia de controles internos para mapear os
principais motivos e as etapas onde ocorrem as nao
adesdes, além de falhas na comunicagio sobre os
beneficios do projeto. Ha desconhecimento da
maioria dos beneficiarios sobre o PRIMI, o que
resulta na falta de aviso a certificadora sobre a
movimentacdo dos animais apds a brincagem,
impedindo o monitoramento do rebanho porteiraa

fora.

tecnificados reconhecerem os ganhos da
rastreabilidade para a gestdo rural abre
oportunidade de sofisticar os argumentos
utilizados na sensibilizacdo, com exemplos praticos

de beneficios para o negbcio. Diante da recorrente
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falta de disponibilidade de agenda dos produtores,
surge a oportunidade de conciliar as agdes de
rastreabilidade com o calendario de manejo
sanitario bovino, otimizando tempo e recursos em

campo.

Em contrapartida, as dificuldades técnicas e falhas
no sistema estadual de rastreabilidade, que
inicio das

atrasaram consideravelmente o

atividades, configuram uma das principais
ameacas a implementacdo da estratégia de
engajamento. H4 também barreiras estruturais
inerentes ao contexto rural, ji que nem todos os
produtores possuem a infraestrutura minima para
a brincagem ou conseguem reunir a documentagao

necessaria para a inscri¢do. A resisténcia de uma

parcela significativa do setor produtivo em relagio
a politica estadual também representa uma forte
ameaca e foi influenciada por fatores como:
dificuldade em vender o gado rastreado para
fazendas ndo aderentes ou atravessadores; o
carater obrigatério aliado a um prazo muito
inferior ao da lei federal; a auséncia de uma
comunicagdo eficaz do drgdo competente no que
diz respeito a obrigatoriedades e prazos; as Fake
News; e a expectativa de que os prazos fossem
adiados apds a realizacdo da COP 30, o que mais
tarde acabou se confirmando. De forma geral, o alto
custo de implementacdo e as incertezas em relacdo
a politica estadual e as demandas de mercado para
a carne rastreada sdo grandes obstaculos para a

expansao da estratégia em larga escala.

4.3 Analise das condi¢des necessarias para replicar a estratégia (Eixo 2)

Com base nas potencialidades e lacunas da
estratégia de engajamento atual, identificadas pela
andlise FOFA e nas capacidades operacionais
observadas no piloto, foi desenhada uma Estrutura
Minima Viavel (EMV) para a replicabilidade do
modelo aprimorado. Trata-se de um pacote de
praticas, recursos e processos que possibilita a sua
implementagdo de forma eficaz, com eficiéncia
financeira e alta adaptabilidade. O quadro a seguir
apresenta o detalhamento da EMV, bem como as

capacidades operacionais maximas observadas no

piloto, durante os periodos mais favoraveis a
implementacdo da estratégia, que poderdo ser
alcangadas a partir da implementagdo dessa
estrutura. No Anexo 1 - encontra-se a composicao
de custos inerentes a sua implementa¢do. Cabe
destacar que essa estrutura foi modelada a partir
da estratégia do frigorifico parceiro de médio
porte, servindo como ponto de partida a ser
adaptado e dimensionado de acordo com a

realidade de cada empresa.
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Quadro 8. Estrutura Minima Viavel

Categoria

Cultura organizacional

Cultura organizacional

Incentivos

Incentivos

Incentivos

RH

RH

RH

RH

RH

Infraestrutura

Estrutura Minima Viavel

Departamento responsavel

Departamentos de apoio
Custeio ilimitado de kits de

identificagdo

Custeio de técnicos de

campo

PRIMI (opcional)

Colaboradores

Dedicacao equipe de ESG
Dedicagdo equipe
Originagao

Técnicos de campo

Dedicac¢do equipe de campo

Equipamentos de escritério

Detalhamento para 12 meses

ESG

Diretoria e Originacao

R$927.000
[7,50 (kit) x 1.030 (n2 médio de animais por
produtor) x 120 inscritos]

R$ 540.00023

(3 técnicos)

R$500.640
[5,00 (analise) x 100.128 animais]

1 coordenador ESG
1 analista ESG
1 analista originacdo

26h/semana

06h/semana

1 gerente/prospec¢do
2 técnicos exclusivos brincagem

132h/semana

3 computadores (1/colaborador)
2 celulares com linha telefonica (1/analista)
1 impressora compartilhada (equipe ESG)

23 Inclui o pagamento dos técnicos e gastos com deslocamento/hospedagem/alimentacio.
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Infraestrutura Equipamentos de campo

Infraestrutura Combustivel24

Capacidade maxima

Frequéncia de eventos

Capacidade maxima Produtores inscritos

Assisténcia técnica para a
brincagem

Capacidade maxima

Capacidade maxima Animais brincados

Conforme evidenciado na analise de efetividade, a
cultura organizacional do frigorifico é uma das
pecas-chaves para o sucesso da estratégia de
engajamento. Nesse sentido, é fundamental que
haja um forte envolvimento da Diretoria, tanto para
endossar a rastreabilidade institucionalmente
como para promover a integragio das equipes de
ESG e Originagdo dentro de uma acdo coordenada
para a implementacdo da estratégia de forma
efetiva. Como a rastreabilidade é um dos eixos

estruturantes do Programa Pecuaria Sustentavel

=> Custeio ilimitado de kits de identificacdo

Na analise de efetividade, o nimero limitado de

kits de identificagdo por produtor foi identificado

como um fator negativo para o engajamento. Por

3 computadores (1/técnico)

3 celulares com linha telefonica (1/técnico)

3 veiculos automotivos (1/técnico)

1 impressora compartilhada (equipe de campo)
4 aplicadores de brinco (2/técnico de
brincagem)

4 extratores de brinco (2/técnico de brincagem)
2 bastdes eletronicos (1/técnico de brincagem)

500 L/més

Bimestral

10 produtores/més
(120 inscritos no total)

12 assisténcias a produtores/més*

4.172 animais/técnico de brincagem/més
(100.128animais brincados no total)

do Pari, juntamente com outros temas
socioambientais como a regularizagdo ambiental, o
departamento de ESG deve ser o principal
responsavel pela implementacdo da estratégia de
engajamento. Ja a Originagdo, historicamente
responsavel pelo relacionamento com os
fornecedores de gado, deve oferecer todo o suporte
para a identificacdo de possiveis interessados, além
de realizar a ponte entre o time de ESG e os
produtores rurais, se valendo da relagdo de

confianca pré-existente.

esta razdo, o EMV incorpora o custeio de kits de
forma ilimitada. Recomenda-se que, na medida do

possivel, esse custeio se estenda a produtores

24 Foi incluido o valor de combustivel para os casos em que a assisténcia técnica nio é terceirizada.
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rurais enquadrados em qualquer perfil fundiario,
especialmente na fase inicial de implementacdo da
estratégia, quando ainda ha um cenario
predominante de baixa adesdo. O custeio de
brincos para grandes produtores justifica-se pelo
fato de que esses early adopters tém um papel
importante de influenciar os demais na adogdo de

praticas. Os recursos financeiros para assegurar o

=>» Custeio de técnicos de campo

Na percepg¢do dos produtores entrevistados, a
assisténcia técnica oferecida para o manejo de
identificagcdo individual apareceu como um dos
principais beneficios da participagdo no projeto
piloto, ganhando até mais destaque do que a
propria doacdo dos brincos em algumas falas.
Mesmo que inicialmente ndo tenha sido prevista
como um incentivo, ao longo da trajetéria do

projeto-piloto ela acabou se tornando inevitavel e

= PRIMI (optativo)

A andlise de efetividade evidenciou uma demora
consideravel no processo de inscri¢do no PRIMI e
uma alta taxa de desisténcia de produtores ap6s a
apresentacdo dos documentos exigidos pelo
(14%). As

revelaram que a maior parte dos produtores

programa entrevistas também
beneficiados pelo projeto-piloto e entrevistados
para o estudo ndo sabiam que ao aderirem a
iniciativa também estavam aderindo ao PRIMI, e
quais as adicionalidades decorrentes disso, o que
se refletiu na analise de efetividade como uma
fraqueza interna relacionada a falha de
comunica¢do, mas que pode estar relacionada
também a fatores externos, como a incerteza em
relacio a demanda de mercado para a carne
rastreada (ameaga). No caso da carne com
rastreabilidade socioambiental a situacdo é ainda
mais complexa, ja que o Unico mercado que tém
sinalizado uma demanda mais clara nesse sentido
é o europeu, com o qual o Para ndo esta habilitado

a comercializar.

custeio de brincos nao precisam necessariamente
ser oriundos de filantropia, como no caso do
projeto-piloto em questdo, ou assumidos
diretamente pelos frigorificos, podendo advir
também de politicas publicas ou até mesmo de
mecanismos financeiros que venham a ser

estabelecidos futuramente.

vital, principalmente no contexto dos pequenos e
médios produtores, os quais muitas vezes ndo
dispéem do nimero minimo de trés funcionarios
necessarios para a realizacdo da brincagem. Assim,
o custeio de técnicos de campo para oferecer
assisténcia técnica aos produtores rurais foi
incorporado ao EMV com foco nos pequenos e
médios produtores, nos quais entende-se que

existe uma caréncia real de mio de obra.

Por esta razdo, o PRIMI foi incorporado ao EMV
como um componente opcional, permitindo que as
empresas simplifiquem e agilizem o engajamento
de produtores a partir de uma abordagem faseada:
inicialmente prioriza-se o aumento no volume de
gado rastreado e, em um momento posterior,
mediante demandas reais de mercado, incorpora-
se o PRIMI ou outros protocolos semelhantes de
certificagio socioambiental complementares a
rastreabilidade sanitaria que estiverem
disponiveis. E importante esclarecer que mesmo na
auséncia do PRIMI a andlise dos critérios
socioambientais definidos no projeto-piloto deve
permanecer e continuar orientando a selegdo de
produtores, e as empresas frigorificas signatarias
do TAC da Carne sdo plenamente capazes de
desempenha-la. Ou seja, a parceria técnica com a
certificadora, bem como a burocracia e os custos
decorrentes deste processo, se tornam facultativos,
mas o objetivo de assegurar uma cadeia livre de
demais

desmatamento e irregularidades

permanece como premissa basic
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Para o levantamento dos recursos humanos que
compde a EMV foram considerados apenas os
colaboradores  que

desempenham  papéis

essenciais na rotina de implementagio e
operacionalizacdo da estratégia. Nao foi atribuida,
por exemplo, uma dedicacdo de horas para a
Diretoria, uma vez que esta incide de maneira mais
estratégica do que operacional, e tampouco para
colaboradores que atuam de forma mais pontual,
participando, por exemplo, apenas das reunides de
acompanhamento. Além disso, ndo foi especificada
uma dedicagdo total de horas por colaborador e
sim por equipe, de forma a respeitar a autonomia
das empresas e considerando que,
independentemente de como cada uma ird
organizar o seu RH, o mais importante é o
atingimento das capacidades

definidas no EMV.

operacionais

Os recursos materiais que compde o EMV foram
divididos em infraestrutura de escritério e de
campo. Seguindo a mesma légica utilizada para RH,
foram considerados apenas os equipamentos
basicos e essenciais que oferecem suporte para a
implementacdo e operacionalizagdo da estratégia
de engajamento. Nao foram considerados, por
exemplo, veiculos utilizados pela equipe de ESG
para a realizagdo de reunides ou eventos,
considerando que ja existe uma dinamica
estabelecida nas organiza¢des para atender esse

tipo de demanda mais pontual.

Com relacdo especificamente a equipe de campo,
vale esclarecer que por se tratar de uma atividade
que envolve o planejamento de logisticas
complexas e o controle e reporte de resultados, é
recomendado que o trabalho dos técnicos seja
supervisionado por um gerente de campo e
indispensavel que haja uma coordenagio geral da
equipe de assisténcia técnica. No projeto-piloto
essa coordenacdo geral foi desempenhada pela
AdT, mas o indicado é que seja assumida pelo
proprio frigorifico, e por isso essas horas de
dedicagdo foram absorvidas no EMV na figura do
analista de ESG. Os custos estimados para os
técnicos foram calculados com base na modalidade
de prestacao de servicos, tal como ocorre no piloto.
Caberd ao frigorifico definir a estratégia mais
adequada, podendo optar pela contratacdo de
terceiros ou incorporagdo de um profissional

proprio dedicado a execucdo das atividades

Quanto a disposicdo das equipes dos frigorificos,
constatou-se na andlise de efetividade que o
compartilhamento de espacos fisicos entre ESG e
Originacdo favorece maior interacgao, facilitando os
fluxos de comunicacdo e alinhamento das ac¢des.
Como boa pratica, a medida que o frigorifico avanca
na implementacdo da rastreabilidade individual,
recomenda-se a alocagdo de técnicos de ESG nas
plantas locais. Essa medida visa fortalecer a
comunicacdo entre as equipes, facilitar o
acompanhamento de campo e aproximar o nucleo
de sustentabilidade dos fornecedores, gerando

estratégias de mobilizacdo mais assertivas.



=> Produtores inscritos

Para definir a capacidade operacional relacionada
a inscricdo de produtores no EMYV, foi utilizado o
numero maximo de produtores inscritos por més
(10) observado no projeto-piloto, jA que este
coincidiu com o inicio do funcionamento do
Sigeagro e respectiva liberacdo de solicitagoes de
brincos 076, funcionalidade que segue ativa. Essa
capacidade maxima seria suficiente para obter uma
taxa de inscrigdes de até 80% em relagdo ao total
de produtores sensibilizados (150) durante o

periodo de 12 meses.

Alguns fatores previstos no EMV podem contribuir

para uma taxa de inscri¢des ainda maior, como a

=>» Assisténcia técnica e animais brincados

A analise de efetividade evidenciou que o projeto-
piloto operou com um ndmero reduzido de
técnicos, gerando acumulo de fungdes e
comprometendo a capacidade de brincagem. A
contratacio de um novo técnico exclusivo para a
realizacdo da brincagem nos meses finais do
periodo avaliado provocou um grande salto na
média de animais brincados por més. Apds essa

nova configuracdo de equipe, foi observado um

auséncia do PRIM], o custeio ilimitado de Kkits de
identificacdo e a frequéncia de realizacdo de
eventos em sua capacidade maxima. Outro ponto
que merece atencdo é o estabelecimento de
procedimentos de controle que tornem possivel o
mapeamento dos fatores que motivam a
desisténcia dos produtores, seguido de ajustes na
estratégia de engajamento e estabelecimento de
metas. Esse tipo de controle foi identificado como
uma oportunidade de melhoria na analise de
efetividade e deve ser adotado como uma boa
pratica para maximizar a capacidade operacional

relativa as inscrigdes.

nimero maximo de 4.172 animais brincados por
més. No entanto, para atender a quantidade de
produtores que se espera com a EMV proposta,
seriam necessarios no minimo 2 técnicos de campo
operando com essa capacidade maxima e
dedicados exclusivamente a etapa de brincagem.
Com relacdo ao técnico de prospeccdo, para
otimizar recursos sugere-se que ele também

desempenhe a fun¢do de gerente de campo.

4.3.2 Diagndstico da capacidade dos frigorificos

O diagnéstico da capacidade de engajamento dos
frigorificos foi realizado a partir da sistematizacao
e andlise de dados coletados por meio de
entrevistas com representantes da area de ESG de
frigorificos, revisio de resumos publicos do 29
Ciclo Unificado de Auditorias do TAC da Carne e

dados de andlises automaticas da Plataforma

Mappia?> do MPE Para as entrevistas, foi
selecionada uma amostra de 4 frigorificos de
diferentes portes, sendo 1 grande, 2 médios e 1
pequeno, permitindo que os diferentes perfis de
frigorificos em operacdo no estado fossem

representados no diagnostico.
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Quadro 9. Perfil dos frigorificos representados na amostra

N2 de
funciondrios

Inicio da
operagao

Frigorifico

Frigo 1 kAR 2004 1.912
Frigo 2 HHE A 2019 300-400
Frigo 3 oAk K 2009 7.000
Frigo 4

%k 3k % %k k 2009
4 ok 2002 686

*Dados de 2022 retirados do Mappia-TAC, 2025.

N° estimado de
fornecedores

Abate
Efetivo/

Capacidade
(cabegas/

ano* horas) **

918 289.875 >80/h Médio
150 73.770 >20a40/h < Pequeno
1.550 574.625 > 40 a 80/h £  Grande
e
>80/h
435 209.506 > 20 a 40/h £ Médio
e
>40a80/h <

**Dados retirados da pagina de Consulta de Estabelecimento Nacional do MAPA.

Considerando um cendrio sem sobreposicdo de
fornecedores?¢, juntos os frigorificos selecionados
teriam sido abastecidos direta e conjuntamente
por 3.053%7 em 2022, o
equivalente a 14% do total de propriedades que

imoveis rurais28
venderam gado para estabelecimentos frigorificos
no estado no mesmo ano (21.133). ]a as aquisi¢des
de gado por esses frigorificos somaram 1.147.776

animais, respondendo por expressivos 40% do

26 Nido foi possivel estimar o total exato de
fornecedores distintos porque o mesmo produtor
pode abastecer mais de um frigorifico participante,
devido a proximidade geografica das plantas.

27 Em funcdo da inexisténcia de dados publicos
sobre o nimero de fornecedores de cada planta e
empresa frigorifica, foram utilizados dados da

volume total de abate no estado (2.855.122

animais)?°.

Todas as quatro empresas da amostra possuem
politicas corporativas de sustentabilidade e sdo
do TAC da

implementam algum tipo de acdo voltada a

signatarias Carne. Trés delas
identificagdo individual dos animais por meio de
seus departamentos de ESG. Observa-se que os

frigorificos de grande porte apresentam equipes

Plataforma Mappia, coletados com a autorizagdo do
MPF PA.

28 Considera-se para computo de imodveis rurais o
Cadastro Ambiental Rural (CAR).

29 Dados das andlises automaticas realizadas pela
plataforma MAPPIA TAC.



Frigorifico

Frigo 1

Frigo 2

Frigo 3

robustas de ESG, dedicadas exclusivamente as
demandas do setor. Em contrapartida, os
frigorificos de pequeno e médio porte apresentam
equipe reduzida, com técnicos atuando também em

outras frentes operacionais.

Quanto ao numero de funcionarios de ESG com

horas exclusivas dedicadas as agdes de

rastreabilidade individual, observou-se a variagdo
entre 1 e 2 funciondrios, e carga horaria semanal
entre 12 e 80 horas. Entre as trés empresas que
desenvolvem agdes de rastreabilidade individual,
duas delas contratam prestadores de servicos de
assisténcia técnica para apoiar a execucdo em
campo, identificando um nimero que varia de 1 a

12 empresas contratadas.

Quadro 10. Iniciativas em rastreabilidade individual e equipe executora

Departament Ne¢ de
o executor técnicos
executores
do
departame
nto

Tempo de
dedicacao dos
executores

Assisténica
Técnica em campo

Responsavel N2 de OP Rs Originacao

Sustentabil 1 12h/ Sim 1 empresa 1 Sim Sim
idade semanais terceirizada
Nao se Nao se Nao se aplica  Nao se aplica Ndo se Nao se N3ao se aplica
aplica aplica aplica aplica aplica
Sustentabil = 2 80h/ Sim 12 37 Sim Sim
idade semanais empresas

terceirizada

s

Frigo 4 ESG 1 20 h/ Sim Analista 1 Sim Sim
semanais ESG do
frigorifico

N

Quanto a governanga, trés empresas tém a

diretoria como responsavel nas decisdes
estratégicas da agenda de rastreabilidade e
incluem o nucleo de ESG nas decisdes. Na
percepcdo da maioria, a equipe de ESG é a mais
adequada para liderar as agdes voltadas a
rastreabilidade individual, enquanto apenas um
respondente indicou a equipe de originagdo para

essa fungao.

Todos os frigorificos relataram a participacdo do

time de Comunicacdo, responsavel pela elaboragdo

de materiais informativos e alinhamento da
comunicagdo com os produtores, e time de
Originacdo, que apoia a mobilizagdo e engajamento
dos produtores. Nota-se que a medida que os
frigorificos avangam na implementagdo da
rastreabilidade individual, aumenta o nimero de
operagdes realizadas de forma conjunta com a
equipe de originacdo. De modo geral, as equipes de
ESG sdo alocadas nas plantas matrizes e/ou
escritérios centrais, enquanto as equipes de
Originacdo permanecem vinculadas as plantas

operacionais.
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Quando questionados sobre o papel do frigorifico
na implementacdo da politica de rastreabilidade

individual, todos os respondentes afirmaram que o

papel é engajar os produtores para adesdo ao
sistema e viabilizar o acesso a informagodes

corretas sobre os novos processos e fluxos.

“Eu estou sempre participando de evento, falando, igual dia 12 tem um evento em

uma cidade aqui proxima, eu vou estar Id falando de rastreabilidade. Onde tem

alguma coisa falando de rastreabilidade e convida o Frigorifico, eu estou presente,

estou falando. E assim, ndo sé eu, quanto todo mundo aqui, o pessoal da compra,

quando tem oportunidade, eles falam porque eles sabem do projeto. (..) O

frigorifico sempre quis que isso acontecesse e nés ndo medimos esforcos nenhum

para que isso continue, entendeu?”

Quanto ao tipo de apoio, metade dos frigorificos
respondentes acredita que o frigorifico pode apoiar
diretamente com o fornecimento de assisténcia
técnica e um com a doagdo gratuita de brincos. O
grande frigorifico relatou ter desenvolvido diversas
acbes para impulsionar a implementagdo do
SRBIPA, incluindo a capacitacdo dos agentes de
defesa da Adepara e a doacdo de identificadores ao
6rgdo e a assisténcia técnica gratuita aos
produtores para a execucdo da identificacdo

individual.

A analise dos relatos dos frigorificos evidencia que
os principais desafios da implementagio da
rastreabilidade individual concentraram-se em
aspectos regulatorios, comunicacionais e
operacionais que refletem na capacidade de
mobilizacdo dos produtores rurais. No contexto do
engajamento e

percep¢do dos produtores,

observou-se que a obrigatoriedade gerou

resisténcia e influéncia negativa, especialmente
quando somada aos curtos prazos de
implementacdo e a descrenca sobre a capacidade

do Estado em implementar o novo sistema, fato que

30 Por mais que a politica tenha sido prorrogada
apos o periodo da analise, alguns frigorificos foram

foi agravado posteriormente devido a prorrogacao
dos prazos da politica estadual, gerando um
cendrio de incerteza até mesmo para os produtores

que ja haviam aderido ao sistema.

Outro eixo relevante diz respeito a comunicagio
institucional. Foi mencionada a auséncia de
orientagdes claras por parte do drgdo competente,
abrindo espago para a disseminacdo de fake News.
Além disso, a instabilidade regulatéria ocasionada
pela prorrogacdo3? da entrada em vigor da politica
por cinco anos, abriu margens para suposicdes
sobre possiveis alteragbes futuras no sistema,
desde mudancas nos procedimentos operacionais
até no padrio de identificador adotado, reduzindo
a previsibilidade necessaria para estimular os
pecuaristas a aderirem ao novo sistema. Por fim,
no aspecto operacional, destacam-se a auséncia de
mao de obra qualificada para prestacdo da
assisténcia técnica, e o desafio de sustentar, junto
aos produtores ja aderentes, a narrativa de que a
rastreabilidade individual é benéfica para gestdo

do rebanho e da propriedade rural.

entrevistados posteriormente, sendo possivel
captar as suas impressoes.



No que se refere ao PRIMI, todos os respondentes
afirmaram que conhecem a certificacdo. A
iniciativa é vista positivamente pelos frigorificos, e
reconhecida como uma ferramenta relevante para
o fortalecimento do monitoramento da cadeia

produtiva e para a garantia da origem dos animais,

Como o perfil dos frigorificos do estado é bastante
heterogéneo, foi definido como universo da analise
as empresas que apresentam auditorias anuais no
ambito do Programa Carne Legal. Além de se
destacarem em relacdo a adogdo de boas praticas
de monitoramento de suas cadeias de
fornecimento, essas empresas representaram 79%
dos abates estaduais no tltimo ciclo unificado de

auditorias.

O primeiro passo foi correlacionar as informagées
levantadas junto as empresas amostradas com a
EMV para entender qual perfil de frigorifico estaria
apto hoje a adotar a estratégia, mesmo que
inicialmente ndo atendam a 100% das capacidades
esperadas, dentro de uma visdo de melhoria
continua e gradual. Foram considerados aspectos
como a existéncia de colaboradores de ESG com
horas de dedicacdo exclusivas a execucdo da
Rastreabilidade Individual (RI) e o apoio de
departamentos estratégicos para alavancar a
agenda, como a Diretoria e a Originacdo. A analise
ndo considerou aspectos relativos a incentivos,
como o custeio de kits de identificagio e de
técnicos de campo, assumindo que essas sdo
questdes habilitantes da implementagao da politica

estadual e cujas respostas provavelmente irdo

31 0 potencial de inscricio foi estimado
considerando o horizonte de 2030, em razdo a
alteragdo do Decreto N2 3.533 pelo Decreto n°

do nascimento ao abate. Além disso, quando usada
de forma integrada com o SRBIPA, pode
potencializar os esforcos de diversas iniciativas
que buscam a rastreabilidade associada ao

monitoramento socioambiental.

A andlise de replicabilidade buscou responder a
seguinte questdo norteadora: O Pard conta com um
rebanho de 25,6 milhdes de cabecas (IBGE, 2024)
mas apenas 0,2% desse total encontra-se
identificado individualmente e registrado no
SRBIPA (Reporter Brasil). Se todos os frigorificos
signatarios do TAC com aptiddo para replicar a
estratégia a adotassem, qual o potencial de
inscricdo de produtores até 203031 e quanto isso
aumento do

representaria em termos de

percentual do rebanho estadual identificado?

demandar esforcos de ordem setorial e parcerias

publico privadas.

Dos 4 frigorificos entrevistados, apenas 1
demonstrou ndo possuir aptiddo atual para iniciar
a implementa¢do do EMV, sendo este o Unico de
porte pequeno da amostra. Esse resultado indica
uma correlacgdo direta entre o porte do frigorifico e
a aptiddo ou ndo para a adocdo inicial da estratégia.
Pequenos frigorificos com equipes de ESG muito
reduzidas tendem a enfrentar maior dificuldade e
depender de mudangas mais estruturais e de
maiores investimentos, como a aquisicdo de novos
colaboradores. J& quando analisamos os médios
frigorificos, por mais que atualmente eles
disponibilizem apenas 1 colaborador na execuc¢do
da RI, ha um time de ESG maior e que poderia,

conforme demanda, ser facilmente realocado

5.074, de 27 de novembro de 2025, que prorrogou
a entrada em vigor da politica de 01 de janeiro de
2026 para 31 de dezembro de 2030.
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considerando que no EMV sdo recomendadas
apenas 26h semanais totais por equipe. J& o
frigorifico de grande porte, apresentou um nimero

de colaboradores de RI igual ao recomendado no

EMV para um frigorifico de médio porte, porém
com dedicacdo integral, superando qualquer
expectativa de capacidade de mobiliza¢gdo, como

veremos a frente.

Quadro 11. Analise comparativa das condi¢des das empresas amostradas em relacdo a EMV

-
-
ESG ESG
Dpto. responsavel
pela RI
Diretoriae  Diretoria e
Dpto. apoio
Originagao  Originagao
n? colaboradores ESG N/a 6
n? colaboradores ESG 2 1
executores RI
Horas/semana ESG 26h 12h

executores RI

No piloto, trés fatores influenciaram na aptidao dos
fornecedores para aderir a iniciativa: a
conformidade socioambiental, a motivagdo (fator
subjetivo) e a existéncia de infraestrutura (brete
e/ou tronco). Como nao existem dados disponiveis
sobre a existéncia de tais instalagdes nos imdveis
rurais do estado, este ultimo fator foi
desconsiderado para a definicio de uma taxa de
aptidao de produtores. Em relagdo a conformidade,
o critério de desmatamento é o que possui maior

incidéncia de nido conformidade nas auditorias do

Frigo 4

i
ESG

Pequeno

n/a ESG
n/a Diretoria e Diretoria e
Originacao Originacao
1 30 8
n/a 2 1
n/a 80h 4h

TAC e ndo ha dados disponiveis sobre os demais
critérios deste compromisso em escala estadual.
Assim, foram consideradas conformes as
propriedades sem areas desmatadas ap6s a data
definida pelo Coédigo Florestal (22 de julho de

2008).
Aplicando-se a taxa de adesdo observada no piloto

(27%) ao universo de 186 mil iméveis rurais do

Para que ndo possuem area desmatada apo6s julho
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de 200832, chega-se a um total estimado de 50.220
produtores/propriedades que estariam em

conformidade ambiental e potencialmente
motivados a aderir a iniciativa. Considerando o
total de propriedades inscritas no CAR no estado

(262 mil)33 e o total de produtores hipoteticamente

A estimativa da capacidade de inscri¢do levou em
consideracdo apenas as horas dedicadas pelas
equipes de ESG a agenda de RI informadas pelas
empresas da amostra, uma vez que este

departamento é o principal responsavel pelas

aderentes, obtém-se uma taxa de aptiddo de 19%.
Considerando o universo de propriedades com
pecuaria bovina cadastradas na Adepara
(120.73234), essa taxa revela que a estratégia
tem o potencial de apoiar a rastreabilidade em
quase 23 mil produtores.

inscricoes. Ja para estimar a capacidade de
brincagem, o principal fator avaliado foi o nimero
de técnicos de campo disponiveis para esta

atividade.

Quadro 12. Anilise comparativa e estimativa das capacidades de cada empresa amostrada em relacdo a

EMV

Horas/semana 26h 12h
ESG executores RI

Capacidade 10 4,6
Inscricio/més (10x12+26)
n® Técnicos 2 1
Brincagem

(44h/semana

cada)3s

32 Dados de estudo nido publicado realizado pela
The Natura Conservancy e a Bain & Company, em
2024.

33 Dados de estudo nao publicado realizado pela
The Natura Conservancy e a Bain & Company, em
2024.

3¢ Planilha de controle da ADEPARA sobre o
numero de exploragdes de pecudria cadastradas no
estado, compartilhada internamente com a equipe
técnica em 2026.

n/a 80h

4h

30,7 1,53

(10x80+26)

(10x4+26)

37 0,53

35 Como nio foi possivel levantar a informacéo para
toda a amostra da quantidade de horas dedicadas
pelos técnicos de campo, a avaliagdo partiu da
premissa de que cada técnico cumpre uma jornada
de 44 horas dedicadas exclusivamente a
brincagem.

36 Considerou-se o valor 0,5 em decorréncia do
técnico do Frigo 4 ndo realizar somente essa
atividade, ndo cumprindo, portanto, a premissa de
uma jornada de 44h semanais.
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8.344 4.172 154.364 2.086
Capacidade max.
brincagem/més
(8.344x1+2) (8.344x37+2) (8.344x0,5+2)
Capacidade méx. 100.128

brincagem/ano

O exercicio comparativo indica que os frigorificos

de médio porte precisariam aumentar
consideravelmente as suas horas de dedicagcdo da
equipe executora de RI e o nimero de técnicos em
campo para alcancar as capacidades de inscrigcdo e
brincagem da EMV. Com relacdo ao frigorifico de
grande porte, este apresentou uma carga hordria
dedicada a execugdo da rastreabilidade individual
e um numero de técnicos de campo muito
superiores ao recomendado na EMV, o que refletiu
em capacidades de inscri¢do e brincagem mensal 3

e 18 vezes maiores a da EMV, respectivamente.

Nota-se uma diferenca consideravel de horas
dedicadas entre os dois frigorificos de médio porte.
Em ambos os casos, as capacidades estimadas
permanecem abaixo dos parametros definidos na
razdes e

EMV, embora por configuracdes

operacionais distintas. O Frigo 1 apresenta maior

. 1.852.368 18.024

dedicagdo da equipe de ESG e um técnico dedicado

a brincagem, enquanto o Frigo 4 opera com menor
carga horaria formalmente atribuida a agenda, e
estrutura de campo mais reduzida. Essa situacdo
provavelmente se deve a uma particularidade do
Frigo 4, que implementa a¢des de RI ha alguns anos
e, no contexto do piloto, direcionou os brincos para
fornecedores ja inseridos nesta agenda, o que
demanda um esfor¢o de mobilizagdo inferior. Além
disso, neste frigorifico o colaborador de ESG
responsavel pela Rl assume em parte do seu tempo
também a fungdo de OPR.

A partir do calculo das estimativas por empresa, foi
possivel agrupar os resultados dos frigorificos de
cada grupo com aptiddo (médio e grande) para
estimar as capacidades médias de inscricdo e
brincagem por porte, conforme apresentado no
Quadro 13.

Quadro 13. Capacidades médias estimadas por porte com base nos frigorificos amostrados

Inscri¢ao/més 0,7
[(Frigos 1 + 4) +2]

Inscri¢ao/ano N/a 36 368

Brincagem/més N/a 3.129 154.364

Brincagem/ano N/a 37.548 1.852.368
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Para estimar o potencial de alcance da estratégia
para a identificacdo individual do rebanho
paraense (em termos de quantidade de produtores
inscritos e animais brincados até 2030), foram
aplicadas ao universo de frigorificos signatarios e

auditados no ambito do TAC da Carne as premissas

= O universo de frigorificos do TAC

Ao todo, 16 empresas que operam plantas no Para

apresentaram auditorias de terceira parte do no 22

de aptidao e as capacidades médias estimadas por
porte (empresas amostradas) na etapa anterior. A
projecdo considera o numero potencial de
produtores inscritos e a capacidade anual de

identificacdo de animais.

Ciclo Unificado de Auditorias do TAC da Carne, as

quais sdo apresentadas no Quadro abaixo.

Quadro 14. Frigorificos signatarios do TAC: localizagdo, base de fornecedores e capacidade instalada de

abate

Selo de Localiza¢ao das n®de Capacidade de
Empresa Inspecio lantas fornecedores abate
pec¢ p (2022%)
1  ATIVO ALIMENTOS SIF Castanhal 387 mais de 80/h
(MAFRINORTE)
2 | AGROEXPORT N/a Moju N/A N/a (gado em pé)
3  ALIANCA SIE Breu Branco 291 Sem informacgao
4  ALTAMIRA SIE Altamira 516 Sem informacdo
(atualmen
te inativo)
5  FORTEFRIGO SIF Paragominas 194 mais de 80/h
6  FRIGOL SIF Agua Azul do 918 mais de 80/h
Norte Sdo Félix do
Xingu mais de 80/h
7  FRIGOMARCA SIF Novo Progresso 150 20a40/h
(PANTANAL)
8 JBS SIF Santana do 1550 40a80/h
Araguaia Tucuma
mais de 80/h

Maraba (457)
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Santa Maria

mais de 80/h

Redencao mais de 80/h
mais de 80/h
9 MASTERBOI SIF Sao Geraldo do 404 mais de 80/hora -
Araguaia mais de 20t/d
estocagem
10 MERCURIO SIF Xinguara 1059 mais de 80/h
Castanhal mais de 80/h
11 MINERVA N/a Abaetetuba N/A N/a (gado em pé)
Igarapé-Miri
12 PLANALTO SIE Castanhal 302 Sem informacio
Inhangapi
13 RIBEIRO SOARES SIF Santarém 175 40a80/h
14 RIO MARIA SIF Cana3 dos Carajas 947 20a40/h
Rio Maria 40a80/h
15 SAO FRANCISCO  SIF e SIE Redencao 390 20a40/h
(SAMPAIO) em SFX
16 VALENCIO SIF e SIE Xinguara 488 mais de 80/h

= C(lassificacdo de porte

Para realizar uma classificagio de porte, foi
utilizado o dado relativo ao volume total de cabegas
abatidas ou exportadas (gado vivo)37 por empresa
(somatoério das plantas) em 2022, durante o dltimo

ciclo de auditorias do TAC, o qual pode ser obtido

37 Nao foi utilizada a capacidade de abate, pois além
de ndo estar disponivel nas bases de consulta do
MAPA para todos os frigorificos amostrados, na

no resumo publico da auditoria disponivel no
portal do Boi na Linha. Dessa forma, foi possivel
classificar os frigorificos conforme evidenciado no
Quadro 15, abaixo.

pratica verifica-se que muitas empresas acabam
operando abaixo da capacidade instalada de suas
plantas, sendo o volume abatido um dado mais
realista e adequado ao escopo do estudo.
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Quadro 15. Classificacdo do porte dos Frigorificos signatarios do TAC

Abates 2022 Classificagdao do Estudo

(n2 de cabegas) *

1 JBS 574.625 Grande

2 MERCURIO 400.638 Grande

3 FRIGOL 289.875 Médio

4 RIO MARIA 209.506 Médio

5 VALENCIO 165.243 Médio

6 MASTERBOI 165.038 Médio

7 SAO FRANCISCO (SAMPAIO) 85.800 Pequeno

8 ATIVO ALIMENTOS (MAFRINORTE) 84.323 Pequeno

9 FRIGOMARCA 73.770%* Pequeno

10 FORTEFRIGO 58.171 Pequeno

11 AGROEXPORT 46.603 Pequeno
(gado em pé)

12 MINERVA 36.430 Muito pequeno
(gado em pé)

13 PLANALTO 33.935 Muito pequeno

14 RIBEIRO SOARES 32.451 Muito pequeno

15 ALTAMIRA 23.386 Muito pequeno

16 ALIANCA 12.153 Muito pequeno

*Fonte: Resumos Publicos - Boi na Linha, 2025.

**Fonte: MAPPIA-TAC, 2025.
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Tomando como base a premissa verificada na
andlise de aptiddo dos frigorificos, de que
empresas de menor porte apresentam menor
aptiddo para a adogdo da estratégia nas condicdes
propostas, foram considerados, para a estimativa
de alcance estadual, apenas os 6 frigorificos com a
classificagdo de médio e grande porte, sendo eles:
JBS, Mercurio, Frigol, Rio Maria, Valéncio e
Masterboi. Embora o porte nacional da Minerva
indique capacidade para implementar a EMV, a
planta da empresa no Pard opera com volume
reduzido e, de acordo com os critérios adotados
neste estudo, foi classificado como “muito

pequeno”, ficando de fora das projecdes.

Sem considerar possiveis sobreposicdes de
fornecedores, de acordo com os dados do Mappia
esses 6 frigorificos responderam
conjuntamente por 5.366 fornecedores em
2022, o que corresponde a 25% do total de
fornecedores que venderam gado para abate para
todos os frigorificos do estado no mesmo periodo
(21.133). Cabe ressaltar que os dados computados
no MAPPIA se referem apenas a dados de
fornecedores diretos. Com relagdo ao volume de
animais, esses frigorificos juntos somaram
1.804.925 animais abatidos em 2022, o que
representa 63% de todo o abate estadual no
mesmo ano. O volume mais expressivo de abates
pode ser explicado pela concentracdo de gado em

algumas propriedades).

= Projecoes de inscricdes e brincagem das empresas TAC

Com base nas capacidades de inscricio e
brincagem estimadas para cada porte de frigorifico
anteriormente, os valores foram aplicados aos 6

frigorificos do TAC com aptidio para implementar

Quadro 16. Projec¢do de inscrigdes até 2030

Capacidade n? empresas
anual/porte TAC
aptas/porte
Inscrigoes - 36 4
médios
Inscricoes - 368 2
grandes
Total:

a estratégia, considerando que 4 deles receberam a
classificacdo de porte médio e 2 de porte grande,

conforme apresentado nos quadros a seguir.

Acumulado

2026 2027 2028 2029 2030

288 432 576 720

1.472 2.208 2.944 3.680

1.760 2.640 3.520 4.400
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Quadro 17. Projecdo de nimero de animais identificados por ano

Capacidade

anual/porte

Animais brincados - 37.548
médios

Animais brincados - 1.852.362
grandes

Total:

Os nimeros mostram que ao final de 2030 os 6
frigorificos em conjunto apresentam um
potencial de inscrever 4.400 fornecedores38, o
que representa 82% do total de fornecedores
que abasteceram as plantas desses frigorificos em
2022, de acordo com os dados do Mappia. Com
relagdo as projecdes para a identificacdo individual,
os 6 frigorificos apresentam um potencial de
brincar conjuntamente 3.8 milhdes de animais
por ano3°. Na secdo a seguir sera apresenta uma
projecdo para avaliar esse potencial em relacdo a

identificagdo do rebanho estadual.

E importante esclarecer que essa estimativa nao

considera a melhoria nas capacidades dos

n2 empresas aptas Capacidade
TAC total/ano
150.192
3.704.724
3.854.916

frigorificos ao longo dos anos, o que seria
especialmente relevante no caso dos médios, que
ainda ndo alcangam 100% do EMV. Tampouco
foram considerados fatores como o aumento de
propriedades requalificadas/regularizadas ao
longo dos anos, o que pode aumentar a taxa de
aptiddo dos produtores, ou um possivel aumento
do interesse dos fornecedores decorrente, por
exemplo, da implementacio de incentivos publicos
ou privados para a adesdo destes a rastreabilidade.
Por outro lado, as projecdes sdo baseadas em
estimativas de capacidade fortemente
influenciadas pelo frigorifico de porte grande da
amostra, o qual alcanca resultados muito

superiores ao EMV.

= Potencial de contribuicdo da replicacio da estratégia para o aumento do percentual do

rebanho estadual identificado.

0 quadro abaixo retine os parametros e horizonte de analise utilizados como base de referéncia para o

calculo.

38Considera-se que a taxa de aptidio de
fornecedores de 19% ja estd embutida nesse valor,
uma vez que este foi calculado a partir de valores
de referéncia do piloto, sobre os quais ja incidem os
fatores determinantes para a adesao.

39 Embora essa capacidade extrapole o nimero
total de animais abatidos pelos 6 frigorificos em

2022 (1.804.925), os animais brincados e os
abatidos em um mesmo ano ndo sdo
necessariamente os mesmos. Pelo contrério,
quanto mais precoce a brincagem melhor para
garantir o maior estoque possivel de animais com
RI antes de serem abatidos.
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Quadro 18. Premissas e horizonte de analise

Identificagao individual atual 52.000 (0,2%)

Capacidade anual de brincagem 3.854.916

(estimativa para os 6 frigorificos)

Horizonte de analise 5 anos (até dez 2030)

0 Quadro 19 apresenta os parametros para estimar
a idade de brincagem e o tempo médio de
permanéncia dos animais identificados em cada
sistema produtivo. Para determinar a idade de
brincagem, levou-se em consideracdo que esta
deve idealmente ocorrer o mais precocemente
possivel, mas sempre de forma otimizada com o
cronograma de manejo e comercializagio do
rebanho. Dessa forma, foram criadas duas

classificagdes: Grupo A - animais idealmente

brincados com 8 meses de idade, coincidindo com
o manejo do desmame, e Grupo B - animais
idealmente brincados com 24 meses, conciliando
com a idade em que sdo adquiridos pela fazenda de
engorda. Cabe esclarecer que a brincagem no
nascimento ndo é recomendada pelo risco de
rejeicio dos animais manejados pelas matrizes. Ja
para determinar o tempo médio de permanéncia,
foram consideradas a idade de brincagem e idade

média de abate dos bovinos no Brasil (36 meses).

Quadro 19. Parametros para estimar idade de brincagem e tempo médio de permanéncia

Idade

: Tempo médio de Classificagdo por idade
Sistema

de brincagem

permanéncia

ideal de brincagem*

Ciclo completo 8 meses (desmame) 28 meses/2,3 anos Grupo A
Cria (36-8)

Cria e recria

Recria e engorda

Engorda 24 meses (final da 12 meses/1 ano Grupo B

recria)
(36 -24)
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No Quadro 20 pode ser observado o elevado nimero de animais provenientes de fazendas de ciclo completo

observado no piloto, provavelmente decorrente da estratégia proposital adotada para aumentar as chances

de brincagem precoce. Ao extrapolar as classificacdes por idade de brincagem para o cenario observado no

piloto, conclui-se que 94% dos animais deveriam ser brincados com 8 meses (Grupo A) e 6% com 24 meses

(Grupo B), conforme demonstrado neste mesmo quadro. Essa propor¢do serd adotada como premissa no

calculo de estoque de animais brincados até 2030, apresentado na préxima sec¢ao.

Quadro 20. Nimeros observados no piloto

Niumeros Piloto

(produtores)

(animais)

Niumeros Piloto

% do total % do total

(produtores) (animais)

Ciclo 2340 19.999*
completo

Cria 1 800
Criae 3 2.620
recria

Recria e 11 8.340
engorda

Engorda 2 2.000
Total 40 33.759

95% 94% Grupo A
(31.759
animais)
5% 6% Grupo B
100% 100%

=>» Calculo de estoque de animais brincados até 2030

Considerando que os 6 frigorificos do TAC aptos a
implementar a estratégia possuem capacidade
conjunta para brincar 3.854.916 animais por ano, e
que desse total 94% (3.623.621) deverdo ser
brincados idealmente com 8 meses (Grupo A) e 6%
(231.295) com 24 meses (Grupo B), foi calculado o

estoque de animais brincados ano a ano até 2030

(Quadro 21). Nota-se também a influéncia dos
tempos de permanéncia no calculo do estoque, que
reflete o potencial de acumulagdo de cada grupo.
Para fins de simplificagcdo do calculo, o tempo de
permanéncia do Grupo A foi arredondado para 2
anos, 0 que por sua vez garante uma abordagem

conservadora.
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Quadro 21. Calculo de estoque de animais brincados até 2030

Ano*! | Novos Animais

Grupo A remanescentes Grupo A

Grupo A

2026  3.623.621 _ 3.623.621

2027 3.623.621 3.623.621 7.247.242
(2026)

2028 3.623.621 3.623.621 7.247.242
(2027; sai
2026)

2029  3.623.621 3.623.621 7.247.242
(2028; sai
2027)

2030  3.623.621 3.623.621 7.247.242
(2029; sai
2028)

No Grupo A (permanéncia de 2 anos), o estoque
duplica no segundo ano (2027) porque o lote inicial
de 2026 ainda permanece na base de dados junto
com a nova safra de animais cadastrados. A partir
de 2028, o grupo atinge o equilibrio, pois o volume
de animais que entra anualmente passa a ser igual
ao que sai para o abate. Por outro lado, no Grupo B
(permanéncia de 1 ano), o ciclo de entrada e saida
ocorre dentro do mesmo ano civil, mantendo o
estoque fixo e sem qualquer acumulagio ao longo
do periodo. No Grupo B configura-se um cenario
menos promissor para a rastreabilidade individual,

ja que sdo dispendidos esfor¢os em animais muito

Estoque Novos

Grupo B

231.295

231.295

231.295

231.295

231.295

Animais Estoque Estoque %

remanescentes Rebanho
GrupoB  total

Grupo A estadual

_ 231.295 3.854.916 15%
0 (sai 2026) 231.295 7.478.537 30%
0 (sai 2027) 231.295 7.478.537 30%
0 (sai 2028) 231.295 7.478.537 30%
0 (sai 2029) 231.295 7.478.537 30%

préximos da data de abate. No entanto, em relacdo
ao SISBOV#Z, que exige a brincagem dos animais até
90 dias antes do abate, mesmo a brincagem com 24
meses, no inicio da engorda, ja traz ganhos

significativos.

Os niumeros mostram um potencial de
contribuicdo relevante para o aumento da
porcentagem de animais brincados no estado a
partir do segundo ano de adocio da estratégia
(2027), alcancando 30% do rebanho efetivo
estadual (7.478.537). Nota-se que a taxa de
animais identificados estabiliza rapidamente como

sequéncia direta do tempo de permanéncia

41 Para fins de simplificacdo, a simulacdo considera que os animais sdo identificados no inicio de cada ano

civil, embora saiba-se que na pratica pode ocorrer identificacdo individual ao longo de todo o ano.

42 Sistema Brasileiro de Identificacdo Individual de Bovinos e Bufalos obrigatério para a exportagio de carne

para a Unido Europeia.



adotado para a maior parcela dos animais, ja que a estadual aponta para um aumento de 29,8

partir do segundo ano as entradas anuais passam a pontos percentuais na porcentagem do
ser compensadas pelas saidas, mantendo o estoque rebanho identificado, passando de 0,2% em
constante. 2025 para 30,2% em 2030, o que representa

um aumento de mais de 140 vezes em relagao
Considerando a contribui¢do potencial dos seis ao estoque inicial.

frigorificos do TAC, a estimativa de alcance

4.4.4 FIVE R’S (PRONTIDAO, RECEPTIVIDADE, RECURSOS, RISCOS E RETORNOS)

A seguinte sec¢do analisa qualitativamente o potencial da estratégia de engajamento de pecuaristas para a
adesdo a rastreabilidade individual bovina a partir da relagido comercial com os frigorificos, com base na
estrutura dos “Cinco Rs” (do inglés readiness, receptivity, resources, risk and returns) *3. A estratégia é
considerada uma inovacao social por se diferenciar do modelo oficial coordenado pela Adepara no ambito
do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuaria, por meio de pilotos em

diferentes municipios paraenses.

Prontidido (Readiness): a estratégia esta pronta para ser espalhada? Quais os elementos centrais da
inovacio sio criticos para atender o impacto desejado?

Identificaram-se fatores internos e externos que determinaram o sucesso da iniciativa. Entre os fatores
externos, a existéncia de uma politica estadual de rastreabilidade compulsoéria influencia diretamente na
motivacdo para a adesdo por parte dos produtores, configurando-se um importante fator de apoio a
escalabilidade da estratégia adotada no piloto. Quanto aos fatores internos, o EMV evidenciou a existéncia
de uma cultura organizacional do frigorifico favoravel a rastreabilidade e ao monitoramento socioambiental
como sendo um fator bastante relevante, e presente na maior parte dos frigorificos que apresentam
auditorias no TAC da Carne, o que significa que a estratégia utilizada no piloto tem grande potencial para

ganhar escala e tragao.

Receptividade: que estratégia sera a melhor para garantir que a inovacao seja bem recebida pelo
publico-alvo?

A comunicacdo dos beneficios e adicionalidades da identificacdo individual deve ser um dos eixos da
estratégia para incentivar os pecuaristas do estado a aderir a rastreabilidade individual. Os eventos de
mobilizacdo de produtores e capacitagdes mostraram ser meios promissores para trazer informacdo e
aumentar o conhecimento em relacdo ao objetivo e beneficios da rastreabilidade individual, combatendo
desinformacgdes e fake News. Além disso, a receptividade da iniciativa pelos produtores esta diretamente
relacionada aos incentivos oferecidos pelo projeto, como o custeio de kits de identificacdo e de assisténcia
técnica. Por isso, esses apoios devem ser mantidos nos primeiros anos da implementagdo da estratégia para

garantir a sua expansao.

Anderson e Wei-Skillern, 2004) disponivel em:
https://leatidlatam.org/wp-
content/uploads/2018/04/Scaling-up-social-

impact.pdf.

43 A estrutura analitica dos “5 Rs” para avaliar é
apresentada no artigo Scaling Social Impact:
strategies for spreading social innovations (Dees,
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Recursos: quais sdo os recursos necessarios para as estratégias em consideraciao? A inovacio pode

ser definida e disseminada de forma a reduzir custos, preservando sua eficacia?

A escalabilidade da estratégia exige recursos adicionais para oferecer incentivos - como a doagao de kits de
identificacdo, assisténcia técnica para o manejo da identificacdo individual e refor¢o de recursos humanos,
garantindo a sua implementacdo. Nesse cenario, os frigorificos desempenham papel central, pois ja contam
com equipes de ESG e relacionamento com fornecedores, o que facilita a disseminagio da estratégia e reduz

custos.

Riscos a sociedade: qual é a probabilidade da inovacio ser implementada incorretamente ou nao
alcancar o impacto pretendido? Se isso acontecer, quais sido os possiveis efeitos negativos para o
publico atendido?

A andlise de replicabilidade avaliou a capacidade dos frigorificos em reproduzir a estratégia de engajamento,
projetando o impacto da implementacdo em escala estadual. Tais impactos fundamentaram-se em
premissas e aproximacdes, que podem nio refletir integralmente a capacidade dos frigorificos e a aptidao
dos fornecedores, resultando em possivel superestimac¢ido dos resultados. Caso o impacto alcancado seja
inferior ao projetado, a taxa de adesdo podera ficar abaixo da estimada, reduzindo o niumero de bovinos
rastreados até 2030. Esse cendrio pode decorrer de uma menor contribui¢do dos frigorificos, aumentando
a sobrecarga dos 6rgdos publicos responsaveis e gerando descrédito quanto a efetiva implementacio da
politica. Além disso, a menor efetividade da estratégia poderd limitar o monitoramento e combate ao

desmatamento e o acesso a mercados mais exigentes.

Retornos potenciais: que estratégia ira alcancar mais localidades mais efetivamente?

Os retornos potenciais identificados foram: o aumento do rebanho com identificacdo individual, maior
controle da cadeia com possivel reducdo do desmatamento, melhor gestdo do rebanho ocasionando
melhores indices de produtividade e abertura de mercados. O melhor mecanismo para ampliar o impacto
da estratégia proposta é a disseminacdo, definida por Dees, Anderson e Wei-Skillern (2004) como o
fornecimento ativo de informacdes e assisténcia técnica, papel a ser desempenhado pelos frigorificos, para
trazer a inovagdo (arastreabilidade individual) ao seu publico-alvo, ou seja, a todos os pecuaristas do estado

do Para.
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5. RECOMENDACOES PARA ESCALAR A
IMPLEMENTACAO DA RASTREABILIDADE
INDIVIDUAL NO PARA

5.1 Recomendacdes para frigorificos

1. Disponibilizar assisténcia técnica aos fornecedores por meio de treinamentos em campo, eventos e
acesso a informagdes confiaveis, aproveitando a estrutura disponivel do frigorifico in loco para
oferecer esse apoio a um custo relativamente baixo. As a¢des devem ampliar a autonomia dos
produtores, reduzir dividas e resisténcias e abranger a requalificagio comercial, favorecendo o
retorno de produtores bloqueados ao mercado formal e ampliando a base apta a rastreabilidade
individual.

2. Priorizar a mobilizacdo dos fornecedores diretos, considerando sua maior necessidade de
adequacido as exigéncias do mercado comprador e seu potencial de influenciar a adesido dos demais
elos da cadeia de fornecimento.

3. Apoiar a implementacdo do SRBIPA como estratégia para reduzir riscos sanitarios e operacdes
irregulares, diminuir a exposicdo reputacional, fortalecer a confian¢a dos compradores e ampliar o
acesso a mercados capazes de oferecer melhores oportunidades de remuneragio aos fornecedores.

4. Adotar protocolos privados para testar e consolidar solucdes de rastreabilidade e conformidade
socioambiental, antecipando-se as exigéncias do mercado, fortalecendo o posicionamento das
empresas e estimulando boas praticas e a reducdo do desmatamento na cadeia de fornecimento.

5. Uma governanca robusta deve ser estruturada para garantir o sucesso da replicacdo do modelo,
assegurando o envolvimento da alta dire¢do e a atuacdo integrada das areas de Sustentabilidade
(ESG) e Originacio. E fundamental definir com clareza os responsaveis, suas atribuigdes e os niveis
de dedicagio.

6. As agdes de mobilizagdo de produtores devem ser planejadas, executadas e monitoradas de forma
continua, aproveitando o conhecimento da area de Originacdo para identificar, priorizar e engajar
fornecedores com maior potencial de impacto. Recomenda-se que todas as ag¢des sejam
sistematicamente registradas, vinculadas a metas claras e acompanhadas periodicamente.

7. Estimular a articulagio entre frigorificos que atuam em um mesmo territério, dado que a maioria
dos fornecedores comercializa com mais de um frigorifico. A formacao de coalizdes pode reforcar a
implementacdo da politica, ampliar a mobilizagdo dos produtores, potencializar os resultados das
acoes e reduzir os custos por meio do compartilhamento de estruturas e recursos.

8. Orientar as a¢des de apoio a rastreabilidade individual conforme o porte do frigorifico. Empresas
de médio porte podem aproveitar suas estruturas organizacionais existentes e contratar servicos
técnicos de acordo com a demanda, enquanto as de grande porte podem ampliar o alcance das

iniciativas por meio de uma assisténcia técnica mais robusta.
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5.2 Recomendacgdes para o aperfeicoamento do Programa Pecuaria Sustentavel do
Para

1. Promocgdo de campanhas de comunicagdo coordenadas em todo o estado para a divulgacdo clara e
assertiva da iniciativa (prazos e obrigatoriedades) e seus beneficios e adicionalidades, envolvendo
setores publico** e privado (frigorificos).

2. Estabelecimento de parcerias publico privadas para agenda conjunta de a¢des de sensibilizacdo no
campo e mobilizacdo de produtores por meio da realizacdo eventos para apresentagdo e
disseminagdo da iniciativa.

3. Capacitagdo de agentes da Adepara para oferecer assisténcia técnica em todas as etapas do
processo, desde a sensibilizacdo e a formalizacdo da adesdo ao programa, bem como em todas as
etapas do manejo de identificacdo, até a operacdo do SIGEAGRO.

4. Aumentar a eficiéncia, adesdo e usabilidade do SIGEAGRO, especialmente para produtores rurais,
técnicos de campo e drgios parceiros, garantindo maior confiabilidade de dados e suporte a
rastreabilidade bovina.

5. Realizar o planejamento de a¢des de manejo de identificacdo individual considerando as limitacoes
climaticas regionais que podem afetar o processo e de forma conciliada ao calendario de manejo
sanitario bovino, otimizando recursos e tempo e potencializando a interacdo entre técnicos e
produtores.

6. Estabelecimento de um pacote de incentivos econdmicos que:

a. subvencionem parcial ou totalmente os Kkits de identificagdo para pequenos e médios
produtores a partir do fundo estadual agropecuario ou recursos de compensagio
ambiental;

b. oferecam bonificagdo relacionada a adesdo a rastreabilidade, por meio do desconto em
taxas sanitarias,

c. proporcionem beneficios fiscais, como a reducdo de ICMS para produtores aderentes e
outros beneficios fiscais para frigorificos que adquiram gado de propriedades rastreadas,

d. contribuam para a criacdo ou adaptacdo de linhas de crédito condicionado, oferecendo
melhores condi¢des (juros mais baixos ou limites mais altos) para o financiamento de kits
de identificacdo, instalacdo de infraestrutura para o manejo de identificacdo dos bovinos,
aquisicdo de equipamentos relacionados, e reintegracio/regularizacio ambiental da
propriedade.

7. Implementar o moédulo de qualificagdo socioambiental das propriedades rurais, visto que essa
medida é fundamental para garantir o acesso a mercados premium,

8. Apoio no acesso a mercados mais exigentes (Unido Europeia, Reino Unido e mercados asiaticos
premium) por meio negocia¢des sanitarias, adequacdo a exigéncias internacionais e investimento
em infraestrutura de inspecdo e controle.

9. Criagdo de politicas de incentivo a legalizacdo da atividade junto a Secretaria da Fazenda, com o

estabelecimento de procedimentos simplificados de Inscri¢do Estadual para produtores rurais.

44 Adepara e Semas, outras instituicdes como Secretaria da Agricultura Familiar (SEAF), EMATER, SENAR,
FAEPA, Sindicatos Rurais, Embrapa, UFPA, UFPA, IFPA
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Anexo 1 - Composicdo de custos para aimplementacdao do EMV pelos

frigorificos

A tabela abaixo apresenta a composi¢do de custos para um periodo de 12 meses considerando um frigorifico
de médio porte, uma capacidade maxima de inscri¢cao de 120 produtores, conforme determinado no EMV, e
a média de 1.030 animais por produtor observada no piloto. Com relacdo aos custos da categoria de
incentivos, cabe reiterar que estes podem ser assumidos integralmente pelos frigorificos ou receber
subsidios oriundos de filantropia, politicas publicas ou mecanismos financeiros que venham a ser
estabelecidos futuramente. Além disso, os custos com andlise PRIMI sdo optativos e ndo recomendados na
fase inicial de implementagdo da politica publica. Os custos de infraestrutura com a equipe de campo

também podem variar de acordo com a modalidade e condi¢des de contratacio.

Quadro 22. Composig¢io de custos e valores totais para a implementacido do EMV

Categoria Valor unitario (RS) Quantidade Valor final - 12

meses (R$)

Incentivos Kits de identificagio 7,50/animal 123.600 927.000
individual
Andlise PRIMI 5,00/animal 100.12845 500.640
(optativo)
Técnicos de campo 15.000/técnico/més = 3 técnicos em 540.000
(inclui despesas de tempo integral
viagens)

Total incentivos 1.967.640

RH Coordenador ESG 65,68/hora%6 104 horas 6.830,72
(2h/sem x 52

sem)

45 0 numero total de animais que recebem analise PRIMI é inferior ao nimero de brincos doados
considerando o total de inscritos (120). Isso ocorre porque a andlise é feita para animais brincados e existe
uma capacidade maxima mensal de brincagem por técnico. Ou seja, é provavel que o nimero de animais
brincados seja sempre inferior ao nimero total de Kkits distribuidos, o que nao prejudica a agenda de
identificacao individual, uma vez que muitos produtores optam por manter um estoque pequeno de brincos
para futuros nascimentos.

46 Valores baseados no Guia Salarial Robert Half, utilizando o 502 percentil para o cargo de Gerente de EHS
/ ESG em empresas de Pequeno e Médio Porte (P/M), adotado como referéncia de mercado, considerando
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Analista ESG 40,45 /hora*” 1.248 horas 50.481,60
(24h/sem x 52

sem)

Analista Originagdo 33,41 /hora*8 312 horas 10.423,92
(6h/sem x 52

sem)

Total RH = 67.736,24

Infraestrutura = Computador 4.000,00 3 12.000,00
corporativo (Notebook
i5)
Celular corporativo com = 800,00 2 1.600,00

linha telefénica

Impressora laser 1.300,00 1 1.300,00
compartilhada (equipe

ESG)

Computador técnicos 4.000,00 3 12.000,00
(Notebook i5)

Celular com linha 800,00 3 2.400,00

telefonica técnicos

Locacgdo de automovel 2.300,00/més 3 82.800,00
Combustivel 7,24 /litro 500L/més 43.440,00
Impressora laser 1.300,00 1 1.300,00

compartilhada(técnicos)

jornada padrdo de 220 horas mensais. Acessivel em: https://www.roberthalf.com/br/pt/insights/guia-
salarial/calculadora.

47 Fonte: Guia Salarial Robert Half (502 percentil / Pequeno e Médio Porte - P/M), referéncia para Analista
de ESG (Mercado Financeiro), considerando jornada padrado de 220 horas mensais.

48 Fonte: Guia Salarial Robert Half (502 percentil / Pequeno e Médio Porte - P/M), referéncia para Analista
de Suprimentos / Supply Chain, considerando jornada padrido de 220 horas mensais.
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Aplicador de brinco

bovino manual

Extrator de brinco

bovino alicate

Bastdo Eletronico (leitor

de brinco RFID)

190,00 4
30,00 4
9.000,00 2

Total infraestrutura

VALOR TOTAL COM ANALISE PRIMI

VALOR TOTAL SEM ANALISE PRIMI

760

120

18.000,00

175.720

2.211.096,24

1.710.456,24
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